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Informar las gestiones realizadas segun los compromisos y acuerdos concertados en la primera sesion del Comité
de Verificacion de 2020 (18 de marzo de 2020) por parte de las entidades participantes, en cumplimiento de la
sentencia judicial emanada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.

2.

3.

4.
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g

5.

6.

7.

Secretaria de Educacion del Distrito.

Institucion Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Ministerio de Cultura.

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Ministerio de Educacién Nacional.
Otras entidades.

Adopcidn de tareas y compromisos.
Remision del informe de avance al Juzgado Treinta.
Fecha, hora y lugar préximo comité de verificacion.

1. Se dio a conocer el orden del dia
2. Se efectla el registro virtual de los asistentes al inicio de la sesion.
3. Se verifico el nUmero de asistentes y las entidades representadas.

Socializacion de los avances realizados para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos por
parte de las entidades involucradas en la sentencia judicial:

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor):

Lectura, discusion y aprobacién del orden del dia.
Registro de los asistentes al comité.

Verificacion del quérum.

Avance y cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades comprometidas en la
sentencia judicial. (Acuerdos y compromisos en el acta CV-08-2019)
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De acuerdo con la informacién presentada en la sesion del 18 de marzo de 2020, donde la Universidad
mostro: (i)trazabilidad de las sesiones del Consejo Superior Universitario- CSU; (ii) informe de la visita a
predios por parte de los miembros del CSU; (iii) presentacion sesién ordinaria CSU- marzo 3 de 2020;
(iv) presentacion sesion extraordinaria virtual CSU- marzo 16-17/2020; (v) resultados sesion
extraordinaria virtual CSU (marzo 16 y 17 de 2020). Aprobacion remisién para estudio a CISA de los
predios: Lote # 57 — Suba Tuna Alta y Lote # 58 — Usaquén, Av. Cra. 7 calle 173

En esta sesion, presentd los resultados de la sesion ordinaria del Consejo Superior Universitario
realizada el pasado 2 de abril de 2020. Durante la sesion los consejeros solicitaron enviar a CISA el lote
de Kennedy — Carvajal, junto con los aprobados en la sesion del 16 y 17 de marzo. Para un total de tres
(3) predios para ser evaluados:

* Lote # 56 — Kennedy Carvajal

* Lote # 57 — Suba Tuna Alta

* Lote # 58 — Usaquén, Av. Cra. 7 calle 173

- Recomendaciones del Comité Técnico Juridico de apoyo para la nueva planta fisica:
El Comité Técnico Juridico de apoyo para la nueva planta fisica recomend6 el dia 21 de abril de 2020, la
inclusién de los posibles costos de las demoliciones de los predios:

* Lote # 56 — Kennedy Carvajal

* Lote # 58 — Usaquén, Av. Cra. 7 calle 173.

Presupuesto de demoliciones

Con base a informacion de mercado en Bogot4, se realiza el siguiente Analisis de Precio Unitario, con el
fin de establecer el valor de las demoliciones a realizar en las ofertas viabilizadas:

MEM Jusipan  RENDIMIENTE  NALOR | UNITARSD MALORTOTAL |
DEMOLICION DE MUROS, PLACAS, VIGAS ¥ COLUMMAS. CON EQUIFD PESADD, DESMONTE
DE CUBIERTA (Incluye demolicidn con Retropxcavadora con martille hidraulico, cargue —m2 5 134.462,7T
mecanica y retiro de escombros).
EQUIPD BASICO | Harramienta menor | gh 080 § 3.804 §2.282,148
MAND DE OBRAMAA (Albafileriz) hic 070 £ 18882 §13.217.26
WHDAMIT METALICO TUBULAR [Seccidn da 2 mercas de 1.50°1.50 m.can 2 crucetes de 2.30 m} M 800 §5.603 54482324
VOLOUETA 6m3 [Cargue mecanico) Vi 022 5 219.450 § 48.2]‘9.02!:
HEI'RQEKEHJADDHP. SOBRE ORRUGAS COM ¥iD MARTILLO HIDRALLICT + Combustible + he 0.05 $ 369,458 $ 18.473.28
Cmeraria
RETROEXCAMADORA SOBRE ORRUGAS + Combustible + Oparario hr 003 5 246 254 §7.287 B2

Conclusiones

CISA inform6 mediante correo electronico del 07 de mayo de 2020 la oferta econémica del estudio
técnico, juridico y administrativo de los tres predios aprobados por el C.S.U., tiene un costo de
$57.970.494 mas IVA, para un total $68°972.987 y su tiempo de ejecucion es de tres meses en los
estudios y dos meses de acompafiamiento en el proceso de formalizacion del predio.

* Lote # 56 — Kennedy Carvajal
* Lote #57 — Suba Tuna Alta
* Lote # 58 — Usaquén, Av. Cra. 7 calle 173.

Se anexa presentacion power point.
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La Rectora de la Universidad solicita apoyo a los integrantes del Comité, en cuando a tener un contacto
en CISA que permita agilizar el trdmite de estudio técnico, juridico y administrativo de los tres predios,
aprobados por el CSU. De tal forma, que permita reducir tiempos en la gestibn de consecucion del
predio.

Secretaria de Educacién Distrital

La Secretaria de Educacién Distrital realiz6 su presentacion de avance frente a la construccion de la
nueva sede del Colegio Policarpa Salavarrieta, haciendo énfasis en las siguientes acciones:

- Mesa de trabajo realizada el 31 de enero de 2020, entre la SED, el FFIE, la Constructora Colpatria y la
interventoria, donde se socializ6 el estado contractual y condicionamientos técnicos para el desarrollo de
las especialidades de disefio.

- Presentacion de parametros de disefio y del esquema basico del proyecto Colegio Policarpa
Salavarrieta a la SED por parte del disefiador del proyecto, el dia 10 de febrero de 2020.

- Aval de la SED a la propuesta de esquema basico del anteproyecto arquitectdnico, previo a la
valoracién de las propuestas y definicién del alcance y el resultado de cada una de ellas - 28 de febrero
de 2020.

- El 10 de febrero de 2020 se realiz6 mesa de trabajo en la Direccion de Vias, Transporte y Servicios
Publicos de la Secretaria de Planeacion Distrital, en la cual se contextualiz6 la propuesta de acceso vial
al predio, con el objetivo de revisar y consultar la viabilidad de la propuesta presentada para el proyecto,
en cumplimiento a los lineamientos de accesos vehiculares con predios sobre la malla vial arterial,
establecidos en el articulo 182 del Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial
vigente. Concepto de viabilidad de acceso vial al predio San Diego Oficio No. 2-2020-20007 del 27 de
abril de 2020.

Estado de ejecucion de los estudios técnicos y consultoria de disefio Estudios técnicos y disefios
ejecutados para el Colegio Policarpa Salavarrieta — predio San Diego, con corte a abril de 2020: -
Levantamiento topografico « Estudio de suelos. ¢ Informe de remocién en masa ¢ Informe de estudio
hidrogeolégico * Disefio de urbanismo * Esquema basico — anteproyecto arquitecténico * Estudio
Silvicultural: realizacién de las fichas técnicas y la numeracién en sitio de las especies arboéreas
Porcentaje de ejecucion de consultoria de disefio: 23%

Ministerio de Educacion Nacional (MEN):

El MEN reitera su compromiso con la construccion de la nueva sede de la Universidad. Manifiesta que
pese a la reduccion presupuestal que se realizd por parte del Ministerio de Hacienda, por no haber
ejecutado los recursos dispuestos en la vigencia 2019, para esta vigencia se cuenta con los cinco mil
millones asignados. En este sentido, continua en espera de la decisién adoptada por la Universidad, a fin
de continuar con los tramites para la compra del predio.

Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura manifiesta que en el marco de su presupuesto actual no cuenta con partidas
asignadas para el cambio de sede del Museo Nacional. En igual sentido, sefiala que con el cambio de
administracion, la Gobernacién de Cundinamarca solicitdé al Ministerio suscribir un contrato de
arrendamiento, solicitud que actualmente se encuentra en estudio.
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4.

Adopcién de tareas y compromisos:

Se acuerdan las tareas enunciadas en el acapite correspondiente del presente documento.

Fecha, horay lugar préximo comité de verificacion:

Fechay hora: 17 de junio 8:00 am

Lugar: pendiente por definir.

Envio de esta acta a los integrantes del Comité que no

asistieron a la sesién virtual, a fin que envien sus

informes de avance para posterior remisién al Juzgado
30 Administrativo-

Ministerio de Educacién Nacional

1. Presentacion Unicolmayor.

2. Presentacién Secretaria de Educacion Distrital.

3.

20 de mayo de 2020- version para observaciones por parte de las entidades

Ministerio de Educacién Nacional

Integrantes del Comité de Verificacion

Firma Firma
Nombre Karen Ezpeleta Merchan Nombre Dra. Olga Lucia Diaz Villamizar
Entidad vy | Secretaria General (E) Entidad y|Rectora Universidad Colegio ~Mayor de
Cargo Ministerio de Educacién Nacional Cargo Cundinamarca
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Revis6

Dr. Carlos Ortiz

Jefe Oficina Juridica Unicolmayor

Proyecto

Adriana carrillo Pefia

Asesora Secretaria General
Ministerio de Educacién Nacional
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