
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE ReUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

NOM_B~ E CONSBJO /COMITÉ. ! Comité Téc nico Jurídico de Apoyo para la nueva planta 1física 
Ll:JGAR 1 Rectoría ACTA No. J 006 ele 2015 

FECl;fA l 2s .. os-201 s 1 HORA INICIO 110:00 AM ·HORA FIN T 11:00 AM 

REUNIÓN ORDINARIA 1 X 1 REU NIÓN EXTRAORDíNARIA 1 1 . 
r il CONVOCAD9S / ASIS,TEN:rES ASISTIÓ -

NOMBRE CArlGO / ROL SI NO 

CARLOS ALBEIRTO CORRALES M. RECTOR (M) X 

MIGUEL: A.GAF~CÍA BUSTAMANTE 
REPRESENTANTE COMUNIDAD X UNIVERSITARIA (M) 
JEFE PLANEACION SISTEMAS Y 

SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO 

DESARROLLO (Encarg,ado) 
(PRESIDENTE COMITE) (M) 
JEFE DIVISIÓN SERVICIOS X 
ADMINISTRATIVOS Y RECURSQS 
FÍSICOS (SECRETARIO COMITE) (M) 

CARLOS ORTÍZ JEFE OFICINA JURÍDICA. (M) X 
GABRIEL HERNANDO PINZÓN G. JEFE DIVISÓN FINANCIERA (M) X 

JULIO CESAR ORJUELA 
DECANO FACULTAD INGENIERIA Y X 
ARQUITECTURA (M) 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M) X 

EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS ASESOR RECTORÍA (1) X 

IVÁN FELIPE SILVA HENAO 
ARQUITECTO (1) GERENTE DEL X 
PROYECTO 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (1) X 

M: Miembro 1: Invitado 

OBJETIVO 

Realizar la reunión ordinaria del comité técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta ¡física. 

_ ORDEN DEl D.ÍA 

1 . Revisión de la información técnica de la proyección del proyecto de nueva planta física UCMC 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1 

El Señor Rector, Dr. Carlos Alberto Corrales Medina, sah:Jdó a los asistentes y contextualizú a los invitados 
sobre el objeto de la re.unión. 

Al respecto, iinformó que el día 13 de mayo, el informe fue radicado por parte de la Oficina Jurídica en el 
juzgado 30 del circuito administrativo de Bogotá, por lo cual se debe entregar siempre este informe 
actualizado. Esta información fue socializada en el CSU la semana anterior e hizo parte de! los informes de 

e- ""Z. 
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Rectoría, fue entregado en el informe escrito y la presentación de esta reunión (diapositivas) tamblén se 
realizó ante el Consejo Superior Universitario. 

Esta presentación está estructurada en 4 momentos: 

1. Predios particulares analizados y presentados en febrero de 2015 
2 . . Nuevos predios particulares que han surgido como opción de compra 
3. Opciones de suelo público distrito capital (disponibles) 
4. Otros nuevos predios de otras entidades públicas 

a . En este apartado, se aclara que el predio del ICBF ya fue vendido (esta opción ya no estaría 
disponible). 

Se procede a que el Arq. lván Gerente del Proyecto de Nueva Planta Física UCMC, realice la presentación. 

Como comentarios generales a la presentación surgieron los siguientes: 

Son cuatro fases del proyecto proyectadas en tiempos específicos entre 2014 y 2019 (ver 
presentación). 

Como antecedentes del proyecto $97.320 millones (cifra redondeada). 

Se aclara que la variación específica de los dos escenarios es la población proyectada (a nivel 
estudiantil), la actualización del valor del m2 construido, y áreas construidas. Es decir, el nuevo 
escenario es el No. 2. Se comenta que es mejor dejar de indicar el cuadro de la izquierda, para 
considerar la información que fue radicada. 

Se está trabajando con población estudiantil de tiempo completo (presencial). 

El Representante de la Comunidad Universitaria, indica que sería importante mencionar el duplicar jornadas. 
El Sr. Rector indica que es mejor ajustar la cifra de crecimiento de población estudiantil ""7 La cifra de 3.966 
nuevos estudiantes en dos cifras : una cifra 1 que sería 815 (escenario 2) y la diferencia entre ellas sería la 
cifra 2. 

El Asesor Jurídico Externo indica que a manera de recomendación, la cifra de nueva población estudiantil 
debería aumentarse para fortalecer la propuesta, esto en términos de estrategia. 

El señor Rector recordó los recursos CREE vigencia 2014 y se recalcó del dinero faltante para adelantar el 
proyecto de nueva planta física. El Rector informa que esta información es importante, sobre todo porque el 
dinero que ya se tiene del CREE se destinó desde el CSU para nueva planta física. La línea es que la plata 
que está, 50% nueva planta física y nuevas distribuciones posibles. Resalta que se encuentran disponibles 
aproximadamente $1 O mil millones disponibles, por lo cual quedarían faltando aproximadamente $87 mil 
millones de pesos. Informa que se indicó al CSU que los espacios físicos estarían pensados para et centro 
ampliádo de la ciudad. 

El Gerente del Proyecto indicó la distribución de posibles predios para lograr la nueva planta física, en 
términos de calificación de las posibilidades con mayores potenciales para la Universidad: a} Zona industrial, 
b) Modelia y e) Fontibón. 
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Se indicó la valoración realizada en términos de diagnóstico, localización, entre otras consideraciones. Así 
mismo realizó la presentación de la particularidad de estos posibles predios. En este sentido presentó las 
nuevas posibilidades como opción de compra con sus especificaciones técnicas y que ello aumentó el 
alcance del diagnóstico, para considerar estas opciones. (Ver presentación). 

Existe otra opción que en principio es para arrendamiento, pero es con opción de compra (colegio de las 
monjas de la presentación) que queda ubicado en Las Ferias. 

El representante de la comunidad, pregunta que si se tiene previsto cerrar la recepción de opciones para ir 
en términos de toma de decisiones. El Sr. Rector indica al respecto, que se siguen verificando opciones. 
Por parte de la presidenta del CSU, se está en espera verificar la alternativa de un predio distrital. 

El Rector indlca que se estaría aún en primera fase hasta 1 semestre de 2016. Con la claridad que lo del 
predio distrital se tendría que definir antes de finalizar el 2015. 

El Gerente del Proyecto indica que estratégicamente, aún es muy temprano para seleccionar alguna opción, 
en el entendido que se debe continuar renovando esta gama de alternativas. Ante lo cual el representante 
de la comunidad, manifiesta la preocupación de la comunidad, en el sentido de ir seleccionando una opción 
sobre todo por el paso del tiempo, lo cual puede generar incomodidades en la comunidad. Sería una pronta 
respuesta a la comunidad. El Sr. Rector informa que a la comunidad se le ha dado respuesta pública frente 
al proceso. 

En este sentido, el Rector también informa que se ha reunido con los distintos grupos de interés de la 
comunidad, para manifestarle información precisa. Ante ello, concluye que el asunto de interés de la 
comunidad es de dónde va a salir el recurso para este propósito, El representante de la comunidad, indica 
que el'l perspectivas de cumplir con lo ordenado por el juzgado y por lo esperado por el MEN, en términos 
de acreditación es preciso adelantar un poco el proceso con mayor agilidad. 

El Sr. Rector continúa su intervención indicando fas seis (6) nuevas opciones para adelantar hacia la decísión 
más adecuada para la Universidad. Igualmente recalca que a la comunidad universitaria se le segui'rá 
informando de todo lo que se vaya haciendo y la UCMC tendrá que acudir al juez para demostrar lo que se 
ha podido realizar según el compromiso institucional. El Rector manifiesta que conoce que la Ministra ha 
manifestado la importancia de solucionar el problema de la UCMC. Igualmente manifestó que la Universidad 
no se debe sacar a los bordes de la ciudad, que no es beneficioso para la Universidad. El Sr. Rector 
manifiesta que espera que el Ministerio de Educación Nacional - MEN le de aprobación al proyecto radicado, 
para continuar el trámite correspondiente. En este sentido, manifiesta que es posible que este concepto no 
se ha dado aún porque el MEN está en espera de contar con el tema del predio distrital. 

El Gerente del Proyecto continúa la presentación indicando que los predios por ejemplo de Villa Alsacia (son 
cuatro partes: a) una con un área de 24 mil m2; b) otra con un área de 6.2 mil m2; c) 1.300 y otra d) 1.307 
m2. Informa que solicitó cita con el responsable de estos predios en el distrito, igualmente que solicitó la 
valoración de posibles afectaciones de estas áreas para determinar con exactitud con qué área neta se 
tendría disponibilidad Qon estos terrenos. El Gerente del Proyecto recalca que se tendría que revisar la 
comunicación con la comunidad. para evitar una posible resistencia de la comunidad aledaña en este sentido. 
Es una buena ubicación, la avenida Boyacá cerca y la avenida la esperanza también. 

Continuó con la presentación de otros predios (que no son de la SED) por ejemplo un lote que se encuentra 
junto a compensar por la carrera 69 con calle 47. Secretaría de lnteqración Social. Otro predio es de la 
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empresa de energ ía de Bogotá en la carrera 66 con avenida el dorado (frente a un costado de Gran Estación). 
Se muestra el predio del ICBF (que ya no está disponible) por información. 

El Sr. Rector informa que existe una opción, de consolidar definitivamente el documento de nueva planta 
física y hacer ótra propuesta, dado que el Distrito nos había ofertado otros predios (Villa Alsacia, Ciudad 
Montes y Modelia), y la posibilidad de comprar el otro que está en Modelia, sería una solución de varios 
elementos de análisis. Le solicita al Gerente del Proyecto que se necesita realizar los ajustes a la 
presentación, según esta alternativa que resulta interesante. El Sr. Rector plantea que la ruta a seguir sería 
consultar al distrito sobre disponibilidad de estos terr~nos y luego realizar la consulta a la comunidad. En 
ese sentido, resalta que es importante continuar adelantando el proceso para tener ojalá en el término de 
dos (2) meses una decisión al respecto. 

El Sr. Rector manifiesta que se debe continuar con la socialización de la presentación sobre el proyecto de 
nueva planta física a la comunidad universitaria (en el mes de agosto de 2015). El Arquitecto Gerente del 
Proyecto solicita la autorización para el envío de la presentación a los grupos de interés, ante lo cual el Sr. 
Rector considera pertinente realizar dicha actividad. Informa que salieron las convocatorias de los programas 
radiales, ante lo cual solicita la participación de los miembros del comité para los colectivos radiales. 

El Señor Rector da por finalizada la reunión aaradeciendo a los presentes por su participación v aportes. 

. -
No. j 

N/A i N/A 

ANEXOS SI X 

FIRMA 

NOMBRE 

CARGO Rector 

1 ACTA ELABORADA POR 

ACTIVIDAD 

NO 

COMPROMISOS Ó ACUERDOS 
- -

1 RESPONSABLE 1 FECHA 

1 N/A 1 N/A 

(Relacionar anexos) 

SECRETAR 

SAMUEL
1

LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO 

CARGO 
Jefe División de Servicios Administrativos y 

Recursos Físicos 

1 Samuel Leonardo Villamizar Berdugo, Jefe OSA 
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CONTROL DE ASISTENCIA 

PROCESO/ 
DEPENDENCIA 

Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

ASUNTO 

LUGAR 

FECHA 

Análisis alternativas de planta física 
ACTA 
No. 

Rectoría 

25-05-2015 
HORA 

INICIO 
HORA 

10:00 a.m. FIN 

006 

11 :00 a.m. 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIO 

NOMBRE 

CARLOS ALBERTO CORRALES M. 

MIGUEL A.GARCÍA BUSTAMANTE 

SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR 
BERDUGO 

CARLOS. ORTiZ 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN G. 

JULIO CESAR ORJUELA 

JOSÉ ORLANDO ES PITIA 

EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS 

IVÁN FELIPE SILVA HENAO 

RAFAEL BOLiVAR 

SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR 
BERDUGO 

CARGO­
DEPENDENCIA 

RECTOR (M) 

REPRESENTANTE 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
(M) 
JEFE PLANEACIÓN 
SISTEMAS Y DESARROLLO 
(E) (PRESIDENTE COMITÉ) 
JEFE OFICINA JURÍDICA. (M) 
JEFE DIVISÓN FINANCIERA 
(M) 
DECANO FACULTAD 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA (M) 
PROFESIONAL PLANTA 
FÍSICA (M) 

ASESOR RECTORÍA (1) 

ARQUITECTO (1) GE~ENTE 
DEL PROYECTO 

ASESOR JURÍDICO 
EXTERNO (1) 
JEFE DIVISIÓN SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS FISICOS 
(SECRETARIO COMITÉ) 

SI 

X 

X 

X 
I y. 

x 

X 

i 
NO 

/ - ,, 
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