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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de mayo y 13 de junio de 2015, en el marco del Proyecto para la Nueva 
Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
•	Los resultados de la 
convocatoria para los 
programas radiales de la 
emisora de la Universidad 
fueron divulgados el 19 de 
mayo de 2015. La propuesta 
inscrita por la Gerencia 
del proyecto, Imaginemos 
Campus fue escogida para 
hacer parte de la grilla 
de programación. En la 
actualidad, la Gerencia 
se encuentra elaborando 
la serie de capitulos y los 
guiones de las primeras 
emisiones.
•	En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia 
del proyecto trabajan en 
la producción de un video 
que servirá para mostrar 
en un lenguaje didáctico a 
la comunidad, los distintos 

Actividad realizada:
Presentación de predios analizados ante el Consejo 
Superior Universitario (CSU).
Descripción:
En sesión ordinaria del CSU el día 20 de mayo de 2015, la gerencia técnica del 
PNS-UCMC realiza la presentación de la totalidad de los predios analizados 
hasta la fecha. La exposición estuvo dividida de la siguiente manera:

•	 Predios particulares analizados en el último CSU:
 Resultados de la validación técnica y normativa de los cuatro (4) mejores  
 predios, previa ponderación de la totalidad de los predios presentados en  
 la sesión anterior del CSU.
  Predio Zona Industrial (Calle 13 –Carrera 60)
  Predio Av. José Celestino Mutis (Transversal 93 # 63 –10)
  Predio Modelia (Calle 23 Carrera 73)
  Predio Fontibón (Calle 13 Carrera 81ª)
•	 Nuevos predios particulares con opción de compra:
 Repertorio de predios propiedad de particulares que se han sumado   
 recientemente al abanico de posibilidades de compra.
  Predio Chiguïros (Carrera 86 Calle 55ª-75)
  Fontibón II (Diagonal 16 No. 90 –95)
  Colegio La Presentación (Calle 19 con ferrocarril)
  Predio INSOR (Carrera 57c No. 64ª-29)
  Clínica Santo Tomás (Transversal 3 N°51 A –48)
	 	 Edificio	Crisanto	Luque	(Calle	20	No.	20-37)
  Predio intersección Avenida 68 con Avenida El Dorado
•	 Predios disponibles de suelo público (Distrito Capital):
 Inventario de predios de suelo público disponibles. El proceso de   
 validación técnica, normativa y jurídica se realiza en coordinación con   
 la Secretaria Distrital de Planeación, La Secretaria de Educación Distrital  
 y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
  Predio Villa Alsacia (Calle 11ª No. 72d-20)
  Predio Modelia I (Carrera 74b No. 23ª-82)
  Predio Modelia II (Carrera 74 No. 24B-10)
  Predio Las Ferias (Carrera 70 Diag. 72ª/73ª)
  Predio Ciudad Montes (Calle 1ª No. 37B-36)
•	 Predios entidades públicas:
 Listado de terrenos bajo la tutela de diversas instituciones de carácter   
 público, los cuales se encuentran en ubicaciones estratégicas y de áreas  
 apropiadas para el proyecto. 
  Predio Integración Social Distrital (Cra69 N°47-43 y 47-87)
  Predio Empresa de energía de Bogotá (Carrera 66 Avenida El Dorado)
  Predio ICBF (Avenida 68 calle 64c)
Actividades complementarias:
Con el propósito de mantener la mayor cantidad de alternativas para determinar 
el predio idóneo para la relocalización de la Universidad, se continua con el 
proceso	de	verificación	técnica,	normativa	y	jurídica	para	todos	y	cada	uno	de	
los terrenos en repertorio. 
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Visita al Colegio Rochester 
(Especialización	en	Edificación	sostenible)
Descripción de la actividad:
En	el	marco	de	 las	actividades	propias	de	 la	especialización	en	Edificación	
Sostenible de la UCMC, la gerencia técnica del proyecto fue invitada a la visita 
académica que se realizó al Colegio Rochester el 22 de mayo de 2015. 
Objetivos de la actividad:
•	 Establecer canales de comunicación con los docentes de la especialización 
en	Edificación	Sostenible	como	futuro	apoyo	al	Proyecto	Nueva	Sede	UCMC.
•	 Conocer de forma detallada la primera infraestructura educativa con   
	 certificación	LEED	ORO	en	Latinoamérica.
•	 Adquirir elementos técnicos, presupuestales y gerenciales para la   
 incorporación de la dimensión sostenible al Proyecto Nueva Sede UCMC.
•	 Analizar las posibles estrategias de sostenibilidad aplicables al Proyecto  
 Nueva Sede UCMC, bisándose en el conocimiento detallado del caso de  
 estudio (Colegio Rochester).
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Actividad realizada:
Distribución del documento Avances y Acciones Proyecto 
Nueva Sede UCMC a la comunidad universitaria
(Circular No. 06 de 2015)
Descripción de la actividad:
Con	el	fin	de	dar	continuidad	al	proceso	de	socialización	sobre	la	gestión	y	
avances del Proyecto Nueva Sede UCMC, la Gerencia Técnica del Proyecto 
puso a disposición de la comunidad universitaria el documento Avances y 
Acciones del Proyecto Nueva Sede para la UCMC, el cual se podrá consultar  
en la página institucional, a través del siguiente enlace:
http://www.unicolmavor.edu.col?idcategoria=B077#
Este material se ha fortalecido y retroalimentado de acuerdo con las 
inquietudes y aportes que se presentaron durante las sesiones informativas 
que se llevaron a cabo entre el 15 y el 29 de Abril de 2015, con cada uno de 
los programas académicos de la Universidad. Dicha actividad contó con la 
participación de estudiantes, docentes y funcionarios administrativos de la 
comunidad y se hizo extensiva a las organizaciones sindicales.
Objetivos de la actividad:
•	 Fortalecer los espacios de socialización del PNS-UCMC con los diferentes 
estamentos de la comunidad UCMC.
•	 Dar a conocer las acciones que se vienen realizando desde las directivas  
 de la Universidad y la Gerencia técnica del PNS-UCMC
•	 Poner	a	disposición	del	público	en	general	la	información	oficial	del	PNS-	
 UCMC.
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

aspectos que componen 
el Proyecto Nueva Sede 
UCMC.
•	Se inicia la elaboración de 
los esquemas del material 
gráfico,	orientado	a	las	
pantallas informativas 
diseminadas en las 
diferentes sedes de la 
Universidad

Presentaciones ante 
el CSU
En cada etapa del proyecto 
se hará un seguimiento 
constante de los avances 
y las recomendaciones 
técnicas ante el CSU.

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Validación de predios de suelo público para la nueva 
sede de la UCMC ante Secretaria Distrital de Planeación 
(SDP) y el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP)
Descripción:
Los días 1 y 2 de junio se realizó la validación técnica y normativa de los 
predios de suelo público disponibles sobre la cobertura del DADEP.

Resultados y conclusiones:
•	 Predio Las Ferias Calle 72ª No. 70F-50
Área del predio: 6.158,74 m2
Uso del suelo: Cesión Zona Comunal (uso dotacional metropolitano permitido)
Normativa aplicable al predio: Decreto 190 del 2004, Artículo 262
Índice de ocupación: 0,5
Índice de construcción: 1,4
Área neta útil del predio: 3.079,37 m2
Área máxima de construcción: 8622,24 m2
Instrumento de planeación: Plan de implantación
Particularidades del predio: 

Presencia de árboles de gran porte en la periferia del predio.
No presenta ocupaciones de ningún tipo.

•	 Predio Ciudad Montes Calle 1ª No. 37B-36
Área del predio: 6.194,22 m2
Uso del suelo: Cesión Zona Comunal (uso dotacional metropolitano permitido)
Normativa aplicable al predio: Decreto 190 del 2004, Artículo 262
Índice de ocupación: 0,5
Índice de construcción: 1,4
Área neta útil del predio: 3.097,11 m2
Área máxima de construcción: 8.671,908 m2
Instrumento de planeación: Plan de implantación
Particularidades del predio: 

No presenta ocupaciones de ningún tipo.
•	 Predio Villa Alsacia Calle 11ª No. 72D-20
Área del predio: 24.946,14 m2
Uso del suelo: Cesión Zona Comunal (uso dotacional metropolitano permitido)
Normativa aplicable al predio: Decreto 190 del 2004, Artículo 262
Índice de ocupación: 0,5
Índice de construcción: 1,4
Área neta útil del predio: 12.473,07 m2
Área máxima de construcción: 34.924,60 m2
Instrumento de planeación: Plan de implantación
Particularidades del predio: 

Posterior a la revisión realizada ante el DADEP se determinó que el 
predio fue adjudicado en su totalidad al Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Por 
lo tanto, el predio no está disponible para el Proyecto Nueva Sede UCMC.

El predio alberga varias construcciones (iglesia y salón comunal). 
Adicionalmente cuenta con zonas de juego consolidadas con alto grado de 
utilización y apropiación por parte de la comunidad. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

•	 Predio Modelia I Carrera 74B No. 23ª-82
Área del predio: 7.087,71 m2
Uso del suelo: Cesión Zona Comunal (uso dotacional metropolitano permitido)
Normativa aplicable al predio: Decreto 190 del 2004, Artículo 262
Índice de ocupación: 0,5
Índice de construcción: 1,4
Área neta útil del predio: 3.543,86 m2*
Área máxima de construcción: 9.922,79 m2*
Instrumento de planeación: Plan de implantación
Particularidades del predio: 

*El área del predio se ve considerablemente reducido debido a la vía que 
pasa por el costado sur-oriental, dejando además una pequeña parte del lote 
sin posibilidades de ser utilizada. De la misma forma, el polígono establecido 
en	el	sistema	de	geo-referencia	está	en	conflicto	con	la	instalación	deportiva	
adyacente	 (cancha	 de	 tenis).	 Se	 requiere	 un	 levantamiento	 topográfico	
detallado para determinar con exactitud el área del predio. 

El predio cuenta con árboles de gran porte en importante cantidad y 
al interior del área útil. Se requiere hacer la revisión para la posible tala o 
relocalización de los cuerpos verdes con el Jardín Botánico o la Secretaria 
del Medio Ambiente del Distrito; proceso que según el DADEP es complejo y 
puede ser un aspecto determinante para la viabilidad del proyecto. Igualmente 
es	importante	considerar	los	costos	financieros	adicionales	que	este	aspecto	
podría representar para el proyecto de la nueva sede.

Según informaciones informales de los funcionarios de la SDP y el 
DADEP, las organizaciones comunitarias del sector están consolidadas y 
se han opuesto a varios proyectos en el predio analizado. El DADEP ofrece 
hacer un acompañamiento con la idea de instaurar canales de comunicación 
con los habitantes de la zona para medir la aceptación de nuestro proyecto.
•	 Predio Modelia II Carrera 74 No. 24B-10
Área del predio: 3.016,87 m2
Uso del suelo: Cesión Zona Comunal (uso dotacional metropolitano permitido)
Normativa aplicable al predio: Decreto 190 del 2004, Artículo 262
Índice de ocupación: 0,5
Índice de construcción: 1,4
Área neta útil del predio: 1.508,43 m2
Área máxima de construcción: 4.223,62 m2
Instrumento de planeación: Plan de implantación
Particularidades del predio: 

El predio destinado para uso dotacional se encuentra anexo a una zona 
de parque. Actualmente no existe una diferenciación clara entre las dos zonas. 
La comunidad ha adecuado un terreno de futbol y parte de esta instalación se 
encuentra dentro del predio de uso dotacional. Según informaciones recibidas 
de manera informal por funcionarios de la Secretaria Distrital de Planeación y 
el DADEP, las organizaciones comunitarias del sector se han opuesto a varios 
proyectos en el predio analizado. Sin embargo el DADEP ofrece hacer un 
acompañamiento para instaurar canales de comunicación con los habitantes 
de la zona.
Actividades complementarias:
Con base en la información obtenida, la Gerencia técnica del PNS-UCMC 
elaboró el informe técnico de los predios del DADEP. Documento socializado 
con Rectoría el 12 de junio de 2015.
Estado de la actividad:        
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada D D 1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Actividad realizada:
Visita del predio ubicado en la Av. Carrera 58 No. 167-20 
Descripción:
El día 12 de junio se realizó la visita a un nuevo predio propiedad de particulares 
que se encuentra en venta. 
Por parte de la UCMC, a la visita asistió el Arq. Iván Felipe Sylva.
Aspectos relevantes de la visita:
El predio visitado alberga el colegio Alfonso Jaramillo. El predio tiene un área 
de 23.500m2 con construcciones de un (1) piso con un área construida de 
4.150m2. Cuenta con tres canchas múltiples, dos (2) terrenos de futbol y zona 
de	juego	para	niños;	igualmente	zonas	de	parqueo,	zonas	verdes	y	superficies	
ajardinadas.
Resultados y conclusiones:
En términos generales la infraestructura se encuentra en buen estado. El 
predio tiene un gran frente sobre la Calle 167 (vía con gran actividad comercial). 
Con relación a las vías de acceso principal, el terreno está a una distancia 
equidistante (diez minutos a pie), entre la Autopista Norte (Transmilenio) y 
la Avenida Boyacá. El precio del predio se encuentra por debajo del valor 
promedio /m2 proyectado en el proyecto de inversión. 
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizadaD D -


