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RECURSOS UNICOLMAYOR: 
(1)ESTAMPILLA UNIVERSIDADES PÚBLICAS (EUP) Y (2)IMPUESTO CREE

RECURSOS EN PROCESO DE APROBACIÓN: $ 78.203,1 MILLONES

RECURSOS DISPONIBLES UNICOLMAYOR A 2016

$ 19.325 MILLONES*
*La cifra expuesta toma en cuenta el total de los recursos CREE-2016 para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.   
($ 4.164.494.556), de los cuales, $ 1.611.978.254 fueron girados mediante Resolución  No. 152014 del 25 de julio de 2016 
del MEN. El saldo de los recursos CREE-2016 proyectados asciende a un monto de $  2.552.516.302
Anexo No. 01: Certificación y reporte de cuentas bancarias, División Financiera Unicolmayor 
Anexo No. 02: Resolución No. 15204 del 25 de julio de 2016 del MEN y Resolución No. 15393 del 27 de julio de 2016 del MEN

Fuente: División Financiera Unicolmayor. Cifras con corte a SEPTIEMBRE 2016

RECURSOS MINEDUCACIÓN Y MINHACIENDA

RECURSOS FINANCIEROS
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CRONOGRAMA ACTUALIZADO a septiembre 2016
*Cifras en miles de pesos 

RECURSOS SOLICITADOS VIGENCIAS 2017-2019

Vigencia 2017: $ 48.302,9 millones (Adquisición del lote, diseños y estudios y licencias y permisos) 

Vigencia 2018: $ 24.636,6 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa) 

Vigencia 2019: $ 24.636,6 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa)

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 97.576,1 MILLONES

RECURSOS NECESARIOS (vigencias futuras actualizadas) N/A N/A N/A $ 48.302.952* $ 24.636.583* $ 24.636.583*

ACTIVIDAD RESPONSABLE
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 
títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 
nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III Construcción de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

Tiempo adicional al cronograma inicial1 1 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

Durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 5 de septiembre de 2016, la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca ha continuado su labor ante diversas entidades con el ánimo de adelantar y 
coordinar acciones concretas conducentes a dar cabal cumplimiento del fallo judicial del 2014, proferido 
por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogota D.C.
A continuación se hace un recuento de las acciones y avances más relevantes, posterior a la Audiencia 
de Verificación y Cumplimiento del día 13 de junio de 2016 hasta la fecha. Dichas acciones dan cuenta 
del estado actual de las gestiones con respecto al Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca.

Con el ánimo de contextualizar el presente informe de avance, se exponen los aspectos de mayor 
relevancia, fruto de la Audiencia de Verificación y Cumplimiento de lo sentenciado el 29 de mayo de 2014 
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B, de 
conformidad con la acción popular No. 110013331030200900428-01. 

Dicha diligencia se desarrolló el pasado 13 de junio de 2016, ante el Juez Treinta del Circuito Administrativo 
del Circuito de Bogotá, D.C. y contó con la presencia y participación de las siguientes entidades implicadas 
en el fallo judicial:

Ministerio de Cultura (MinCultura),

Ministerio de Educación Nacional (MEN),

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda),

Departamento Nacional de Planeación (DNP),

Gobernación del Departamento de Cundinamarca (GDC),

Distrito Capital y Secretaria de Educación Distrital Universidad (SED),

Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor)

Durante la audiencia, todas y cada una de las entidades presentes, expuso las acciones y avances que 
se han venido realizando desde la última audiencia de verificación y cumplimiento. De igual forma, se 
realiza un seguimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las entidades. En este sentido, 
Unicolmayor radica el Informe de Avance para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 13 de 
junio de 2016.

Dentro de los compromisos que conciernen a Unicolmayor, el Señor Juez Treinta del Circuito Administrativo 
del Circuito de Bogotá, D.C. determina lo siguiente:

El MEN y Min. Hacienda, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
deberán trabajar de manera conjunta y articulada, con el objetivo de aprobar y priorizar los recursos 
necesarios para la vigencia 2017 estipulados en el Proyecto de Inversión en Metodología General 
Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

Tanto el MEN como el DNP, informan al Señor Juez que el Proyecto de Inversión ya se encuentra 
debidamente inscrito en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). Con lo 
cual se garantiza el posicionamiento del Proyecto dentro del marco presupuestal 2017 del MEN.

Igualmente, y de manera armónica entre el MEN, DNP y Unicolmayor, se deberán subsanar la 
totalidad de las observaciones emitidas al Proyecto por parte de la Subdirección de Educación del 
DNP.
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

Unicolmayor reitera ante el Señor Juez que, otro de los aspectos fundamentales para la materialización 
del Proyecto Nueva Sede, lo constituye la determinación de las partidas presupuestales provenientes 
del impuesto CREE, bajo la figura de vigencias futuras. Estos recursos deberán ser legalizados por 
los Ministerios de Educación y Hacienda.

El Señor Juez Treinta del Circuito Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. establece la próxima 
audiencia de verificación y cumplimiento con fecha 5 de septiembre de 2016.

A continuación se exponen todas y cada una de las acciones que Unicolmayor ha venido realizando, en 
coordinación con los otros actores del Proyecto en el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 5 de 
septiembre de 2016:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP):

• El día 10 de junio de 2016, la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad (OPS) y la Gerencia 
Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, se reúnen con la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas 
por esta entidad al Proyecto de Inversión  en  Metodología  General  Ajustada  (PI-MGA):  Proyecto  
Nueva  Sede  Unicolmayor. Como resultado de dicho trabajo, Unicolmayor remite, mediante correo 
electrónico,  las  modificaciones  requeridas  al  Ministerio  de  Educación  Nacional  (MEN) y al DNP el 
día 14 de junio de 2016. (ver Anexo No. 03: Cadena de valor, versión 14 de junio 2016)

• El día 21 de julio de 2016, Unicolmayor, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
(OAPF) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Sub Dirección de Educación del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), realizan los ajustes al Proyecto de Inversión en Metodología General 
Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Dicho trabajo, tuvo como objetivo realizar los 
ajustes finales a la Cadena de Valor del mencionado Proyecto. La Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor deberá remitir los ajustes acordados al MEN y DNP; posteriormente, las dos 
entidades deberán realizar los ajustes necesarios en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP). El objetivo final será el de completar la viabilidad técnica del Proyecto de Inversión 
en el marco presupuestal del año 2017. (ver Anexo No. 04: Cadena de valor, versión 21 de julio 2016)

• El día 27 de julio de 2016, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, envía correo 
electrónico a la Subdirección de Educación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), “Cadena 
de valor ajustada, versión al 27 de julio de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor”. Lo anterior, con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP, mediante 
comunicación del 25 de mayo de 2016 (Devolución para ajustes No. 180616). (ver Anexo No. 05: 
Cadena de valor, versión 27 de julio 2016)

• El día 23 de agosto de 2016, se recibe comunicación vía correo electrónico de la Dr. Ximena Pardo 
Peña, Asesora de la Subdirección de Educación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
informando que dicha entidad ha revisado la cadena de valor del proyecto “Construcción de la Nueva 
Sede para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá” programado para la vigencia 
2017-2019.  Igualmente presentan la siguiente observación:

Producto “Adquisición y titulación del predio seleccionado”: diferenciar dos actividades, una para la 
titulación y otra para adquisición del predio.
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

En este sentido, el DNP informa que, una vez corregida la anterior observación, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) puede proceder con la actualización de la ficha del Proyecto en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), para la solicitud de eliminación de la etiqueta de 
previo concepto ante el DNP. (Ver Anexo No. 06: Comunicación DNP, 23 de agosto 2016)

• Con el ánimo, de dar continuidad a dicho proceso, el mismo día, la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor realiza la corrección pronunciada por el DNP y envía a esta entidad la 
“Cadena de valor ajustada, versión al 23 de agosto de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor” con la respectiva modificación emitida por dicha entidad. (Ver Anexo No. 
07: Cadena de valor, versión 23 de agosto 2016)

• El día 1 de septiembre de 2016, se recibe comunicación vía correo electrónico de la Dr. Ximena Pardo 
Peña, Asesora de la Subdirección de Educación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
informando que dicha entidad ha revisado la cadena de valor del proyecto “Construcción de la Nueva 
Sede para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá” programado para la vigencia 
2017-2019.  Igualmente presenta la siguiente observación:

“En la actividad de registro es pertinente incluir el componente de notariado. De igual forma habría que 
ajustar la meta asociada que no sería en pesos. Con este ajuste pueden coordinar con Rodrigo Puentes del 
MEN para la actualización del proyecto en SUIFP.” 

• El día 2 de septiembre de 2016, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor realiza 
la modificación solicitada por el DNP y envía a esta entidad la “Cadena de valor ajustada, versión al 
2 de septiembre de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor” con la 
respectiva modificación emitida por dicha entidad. (Ver Anexo No. 08: Cadena de valor, versión 2 de 
septiembre de 2016)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN):

• El día 26 de julio de 2016, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, envía vía correo 
electrónico al Dr. German Andrés Urrego, Asesor Jurídico del Viceministerio de Educación Superior, la 
documentación donde se evidencian la totalidad de las gestiones que se han realizado desde el 2012 
hasta la fecha en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional MEN). 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA UNICOLMAYOR

• Los días 20 de junio y 26 de julio de 2016, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede socializa 
ante el Consejo superior Universitario los avances y el estado de las gestiones realizadas hasta la 
fecha. 

• El día 7 de julio de 2016, mediante Resolución No. 1005 y con el ánimo de fortalecer el desarrollo del 
proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se asignan algunas funciones 
al Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y al Jefe de la División Financiera. Los 
funcionarios mencionados tendrán bajo su responsabilidad el diseño de herramientas y estrategias para 
la programación presupuestal y sostenibilidad financiera del citado proyecto. La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y mientras dure la ejecución del Proyecto Nueva Sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. (Ver Anexo No. 09: Resolución No. 1005 Unicolmayor)
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

• En el marco de lo expuesto mediante Resolución Unicolmayor No. 1005 del 7 de julio de 2016 y 
con el ánimo de explorar diferentes alternativas para el financiamiento del Proyecto Nueva Sede, la 
Universidad ha realizado las siguientes acciones:

El 2 de agosto de 2016, la Gerencia técnica asiste a la charla sobre los Fundamentos y estrategias 
para la estructuración de Alianzas Público-Privadas (APP), ofrecida por Findeter en sus instalaciones.

Se realizaron mesas de trabajo con funcionarios del Banco de Occidente y Findeter los días 22 y 27 
de julio de 2016 con el objetivo de establecer la capacidad de endeudamiento de la Universidad. 
Dicho trabajo en el eventual escenario de financiamiento del Proyecto Nueva Sede mediante la 
adquisición de un crédito de cartera con la banca comercial o mediante línea de crédito FINDETER. 
(Ver Anexo No. 10: Diagnóstico capacidad de endeudamiento Unicolmayor).

• Con el ánimo, de dar a conocer todas y cada una de las gestiones, procesos, acciones y avances 
que se han realizado y que se realizarán en torno al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, el día 26, 28 
y 29 de julio de 2016, se realizan las Jornadas de Socialización II-2016 a la comunidad universitaria 
sobre el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GERENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO NUEVA SEDE UCMC
INFORME DE AVANCE JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. 
Audiencia de verificación y cumplimiento del 5 de septiembre de 2016

8

REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS NACIÓN 

PREDIOS CAN Tres (3) predios 

Predios analizados
Ciudad CAN

Predio Min Trabajo
Área: 5.900 m2

Predio Invías
Área: 3.600 m2

Predio Fondo Rotatorio Min Justicia
Área: 2.800 m2

TOTAL ÁREA 
13.300 m2
ÍNDICES DE EDIFICABILIDAD
Ocupación: 10.000 m2 (0.70)
Construcción: 60.000 m2 (5)

VENTAJAS DESVENTAJAS
• Localización estratégica en el centro ampliado 

de la Ciudad.
• Acceso y cercanía Calle 26.
• No hay que invertir en predio.
• Es un sector de alta proyección y convergencia 

social.
• Los predios cumplen con el Uso Dotacional.
• Cercanía a vías principales de la ciudad. 
• Buen espacio publico cercano a los predios.
• Transporte para toda la ciudad por la calle 26.
• Integración con toda la Ciudad.

• Cada uno de los predios pertenece a entidades 
diferente.

• Uniendo los tres predios no se cumple con el 
área estimada por la Universidad.

o 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO ICBF Avenida Carrera 68 calle 64c

Predio ICBF
Área: 18.692,40 m2

USO DEL SUELO
Dotacional
CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN
Jardín infantil ICBF (250 m2 aprox.)
Valor M2: entre $2.800.000 y $3.200.000 

Predios contiguo al ICBF
Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO CERROS Calle 53 No. 2-53

Predio Cerros
Área: 32.500 m2

Predio Cerros, Calle 53 No. 2-53
Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario

USO DEL SUELO
Dotacional
CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN
Valor M2: $ 2.400.000 
Posibilidad de compra de 16.500 m2
MOVILIDAD 
Avenida Circunvalar y Avenida Séptima

o 



Anexo No. 01:

Certificación y reporte de recursos CREE y Estampilla Pro-Universidad Nacional, 

con corte a 31 de agosto de 2016, División Financiera Unicolmayor



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
NIT 800.144.829-9 

LAS SUSCRITAS JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y TESORERA DE LA UNIVERSIDAD 
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

CERTIFICAN: 

Que el seis (6) de septiembre de 2013, se realizó la apertura de la cuenta de ahorros número 059-015933 en el 
Banco A V VILLAS, para el manejo exclusivo de RECURSOS CREE asignados por el Ministerio de Educación 
Nacional; cuenta que a la fecha presenta el siguiente saldo: 

1 TOTALES 

CRÉDITOS ! INTERESES I DÉBITOS 

14.511.201.929,0 ! 1.046.182.709.5 1 472.922.481,5 I 
SALDO f 

15.160.302.424.8 I 

Que el siete (7) de abril de 2015, se realizó la apertura de la cuenta de ahorros número 059-019281 en el Banco 
A V VILLAS, para el manejo exclusivo de RECURSOS ESTAMPILLA asignados por el Ministerio de 
Educación Nacional; cuenta que a la fecha presenta el siguiente saldo: 

CRÉDITOS INTERESES i DÉBITOS ¡ SALDO 

1 TOTALES 405.134.026,0 16.595.538,0 1 O.O 421.729.563.99 i 

La presente certificación se expide con destino al JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA, SECCIÓN SEGUNDA a los dos (2) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

Cordialmente, 

Lawol~.1 owoi euer 
LUZ MYRIA~LEJO MORENO 

Tesorero 

Calle 28 No. SB- 02 PBX. 24188 00 Ext. 110 -109 -126 Fax. 34150612847269 Bogotá D.C. 



RECURSOS CREE 2013-2016 

i91wí2013 1 -
CREDITO INTERE~E.?.,

1 
---- D~l3ITOI SALDO ,,_ ___ -- --

3.575.915.902,0 

1~:~:~:~!~:!~ i J 

3.577.012.282,57 
30/11/2013 

1 
3.587.994.437,47 

31/12/2013 
1 

11.383.661,52 i 3.599.378.098,99 
30/01/2014 11.419.775,411 1 3.610.797.874,40 
28/02/2014 1 10.345.762,761 1 3.621.143.637,16 
31/03/2014 

1 
11.491.660,44¡ 3.632.635.297,60 

30/04/2014 11.152.890, 761 3.643.788.188,36 
31/05/2014 11.560.678,88 3.655 .348.867,24 
30/06/2014 1 11.222.625,821 3.666.571.493,06 
31/07/2014 l 11.632.963,65 I 

1 
3.678.204.456, 71 

30/08/2014 1 11.669.829,861 3.689.874.286,57 
30/09/2014 10.926.231, 75 302.753.222,1 3.398.047.296,18 
31/10/2014 10. 781.011,54 3.408.828.307, 72 
30/11/2014 

1 
6.764.982.398,01 18. 766.045,53 1 10.192.576.751,25 

31/12/2014 1 32.338.068,97 1 10.224.914.820,22 
30/01/2015 1 32.440.668,20 1 

1 
10.257.355.488,42 

28/02/2015 1 30.311.636, 14 I 10.287.667.124,56 1 1 31/03/2015 1 34.326.096,84 ! 
1 

10.321.993.221,40 
30/04/2015 

1 
33.327.902,77 , 

1 
10.355.321.124,17 

31/05/2015 34.551.929,39¡ 10.389.873.053,56 
30/06/2015 1 33.546.954,541 1 10.423.420.008,10 
31/07/2015 34.779.053,42 10.458.199.061,52 
31/08/2015 

1 
34.895.049,39 10.493.094.110,91 

30/09/2015 3.382.491.199,01 44.810.985, 711 13.920.396.295,62 
30/10/2015 1 53.271.805, 771 1 13.973.668.101,39 
30/11/2015 1 51.747.791,84

1 
1 14.025.415.893,23 

30/12/2015 1 181.812.430,o l 56.452 .060,82 170.169.259,4 14.699.511.124,67 
30/01/2016 1 1 56.101. 781,90 l 14.755.612 .906,57 
29/02/2016 1 55.803.323,22 1 l 14.811.416.229, 79 
31/03/2016 1 63.865.954,461 14.875.282.184,25 
30/04/2016 65.135.449,53 14.940.417.633, 78 
30/05/2016 71.166.952,36 I 

1 
15.011.584.586,14 

30/06/2016 72.877.570,83 15.084.462.156,97 
31/07/2016 1 75.840.267,86 _ -- ·- 1 15.160.302.424,8} 
TOTALES ¡ - íi.51i:'"201.929,o{ l.O4Ú82.7O9,5 I 472.922.481,51 



RECUROS ESTAMPILLA 

52 BANCO A\ 059019281 
CENTRO INT AHORROS 

CREDITO INTERESES DEBITO SALDO 

30/04/2015 143.163.535,0 196,13 143.163.731,13 

30/05/2015 480.627,22 0,0 143.644.358,35 

30/06/2015 463 .800,74 0,0 144.108.159,09 

30/07/2015 480.835,03 0,0 144.588.994,12 

30/08/2015 482.438,69 0,0 145.071.432,81 

30/09/2015 113.137.994,0 801.423,12 0,0 259.010.849,93 

30/10/2015 991.205,68 0,0 260.002.055,61 

30/11/2015 962.848,98 0,0 260.964.904,59 

30/12/2015 998.688,55 0,0 261.963.593,14 

30/01/2016 999.803,62 0,0 262.963.396,76 

29/02/2016 994.484,70 0,0 263 .957.881,46 

31/03/2016 1.138.170,84 0,0 265.096.052,30 
30/04/2016 148.832.497,0 1.684.255,65 0,0 415.612.804,95 

30/05/2016 1.979.723,56 0,0 417.592.528,51 

30/06/2016 2.027.309,58 0,0 419.619.838,09 
31/07/2016 2.109.725,90 0,0 421.729.563,99 

405.134.026,0 16.595.538,0 .. 
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~ Banco AV Villas 
NIT. 860.035.827-5 

BANCO COMERCIAL 

"AVVILLASn 

NIT: 860.035.827-5 

CRA. 13 No 27-47 P-14 BOGOTA o.e. 

HACE CONSTAR QUE: 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA identificada con Nit 

800.144.829-9, tiene la siguiente cuenta Ahorros 059-019281 denominada 

ESTAMPILLA abierta desde el 07 Abril 201 5. 

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los 17 días del mes de 

Agosto de 20 l 6 con destino a: MINISTERIO DE EDUCACION. 

Atentamente, 

~ . ~ 
-- -a-=---~ 
WILLIAM NIETO CAYCEDO. 
Gerencia de Banca Oficial 

Carrera 13 Nº 27 - 47 Piso 14 
Teléfono: 2419600 Ext. 5872. 5206 6 5390 Fax 2419530 E'Xt. 5390 



tri Banco AV Villas 
NIT. 880 .035 .827 -5 

BANCO COMERCIAL 

"AV VILLAS" 

NIT: 860.035.827- 5 

CRA. 13 No 27- 47 P- 14 BOGOTA o.e. 

HACE CONSTAR QUE: 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA identificada con Nit 

800. 144.829- 9, tiene la cuenta ahorros No 059- 01593-3 constituida el día 06 

de Septiembre de 2013, la cual se encuentra ACTIVA a la fecha. 

Esta certificación se exp ide en la ciudad de Bogotá DC, a los 03 días del mes de 

Marzo de 2016 con destino a: MINISTERIO DE EDUCACION. 

Atentamente, 

Carrera 13 N" 27 - 47 Piso 14 
Teléfono: 241 9600 Ext. 5872. 5206 ó 5390 Fax 24 19530 Ext. 5390 



Anexo No. 02:

Resolución No. 15204 del 25 de julio de 2016 del MEN

Resolución No. 15393 del 27 de julio de 2016 del MEN



REPUBUCA oe CO~OMBIA 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 15204 

2 5 JUL 201, 
Por la cual se distribuyen recursos provenientes de Aportes para la Financiación de la Educación 
Superior con Recursos CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal de 2016 y se ordena el giro 

LA MINISTRA DE E0UCACION NACIONAL 

En uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en el Inciso 4° del artículo 24 de la 
Ley 1607 de 2012: y la Sección 1 y 2. Capitulo 4, Titulo 4, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 

2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1607 de 2012 en su artículo 20° creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
•a partir del 1° de enero de 2013, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 
jurldicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos 
previstos en la presente Ley''. 

Que el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014 adicionó al articulo 24 de la Ley 1607 de 2012 un 4° 
inciso, que a su vez, fue modificado por el articulo 136 de la Ley 1753 de 2015. Dicho inciso regula 
la destinación especifica de los recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
CREE, y en ese sentido consagra que a partir del año gravable 2016, del 9% de la tarifa, 0,4 
puntos deben destinarse a financiar programas de atención a la primera infancia y 0,6 puntos a 
financiar las instituciones de educación superior oficiales, créditos beca a través del ICETEX, y 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Que el Decreto 2564 de 2015 adicionó el Capítulo 4 al Título 4, parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015, para establecer las reglas de distribución de los recursos provenientes del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE} que se destinarán a partir del año gravable 2016 a las 
instituciones de educación superior oficiales con el fin de mejorar la calidad del servicio que estas 
prestan, y a la financiación de los créditos becas que se otorgarán a través del ICETEX. 

Que mediante Resolución 9307 de 2016 se establecieron los criterios para la distribución y 
aplicación de los recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en el 
marco de los Planes de Fomento a la Calidad, para el período gravable 2016. 

Que en el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el 2016, existe una 
apropiación en el rubro C- 630-705-53 "Aportes para la Financiación de la Educación Superior con 
recursos del CREE-Ley 1739 de 2014 en Nacionaf' , Recurso 16- Fondos Especiales: por valor de 
$124.412.904.000 

Que mediante comunicación de radicado 2016-IE-032211 el Viceministerio de Educación Superior 
Subdirección de Desarrollo Sectorial; solicita iniciar el trámite para la desagregación del rubro C-
630-705-53 para lo cual anexa la metodología de asignación de recursos CREE 2016. 

Que los recursos desagregados por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentran 
respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! N°82616 del 13 de Julio de 2016 
expedido por el Jefe de Presupuesto de la entidad, por el valor total de la apropiación disponible en 
el rubro de $124.412.904.000, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. 
rubro C-630-705-53 M Aportes para la Financiación de la Educación Superior con recursos del 
CREE-Ley 1739 de 2014 en Nacionaf'. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se asignan recursos provenientes de aportes para la 
financiación de la Educación Superior con Recursos CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto 
de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal de 2016 y se 
ordena el giro" 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar la asignación de los recursos del presupuesto de gastos de 
inversión del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal 2016, para giro directo a las 
universidades e institutos técnicos beneficiarios y ejecutores del CREE, así: 

,.. NJMaBIIDD lff8ITIDMI .,. .....,. 
lff llfflDIID MICO Tl'O■ IICNIOA TIW9IIIII CIINl'A CllalrA 

IU/IRSlWlt,/ACOl,\L CEOl.~ ~ 18,7" 00770073512~ 
l 

860034313 SANCO OAVIVIENOA S.A. AHR 11914.J)l.l.644 

~~CD;o.1.11.SERTA Y A IJSTAIOI !W,12780 8,9% CXXll91593 860002964 BANCO OE BOGOTA S. A. CRR 5.685.676.086 
2 

WIE!lSO\O OEANlllOI.AA 89C:88(X)40 13,7:1& 00112772134 800903938 BANCOLOMBIA S.A.. CRR 8. 752.274.838 
3 

LtM:ASlJA.D 1B. VAUf 8003'30010 2,1% 486419336 IJi0002964 BANCO DE BOGOTA S. A. CRR L356.542.825 
4 

I.WEJISl)t,O~LCESANrAtml 890201213 2,0% 657848263 
5 

890300279 BANCO DE OCCIDENTE AHR 1.256.769.178 

lHVERISD'.Otlili'A.Gl)t.1..8,¡t, 891780111 1,9" 870007367 89)300279 BANCO DE OCCIDENTE AHR l.230. l.ln.360 
6 

UMRSOIDIB.AlWITCO 890l022S7 l,~ 026600255011 860034313 BANCO DAVIVIENOA S.A. AHR 1.216.~.520 
7 

WlelSOAO DEI. TOLPIA 890700640 1,9% 3008623n 860002964 BANCO DE BOGOTA S. A. AHR l.211.283.450 
8 

1.NVERSO>\D OIS!Rlri\L FRA~ JOSE CE 
899'J99230 1,8')(, "1:DTl657 8903002.79 BANCO DE OCCIDENTE AHR l.172.794.873 

9 CAI.OflS 

IHl6llSOIJ>l'Bl'.GtlCA y lE:IQ.()GtA OE 
8911Dl330 1,8" 17flf/m7367 a&:Xl:34313 BANCO DAVIVIENOA S.A. CRR 1.150.914.675 

10 COI.CMM 

l.Nllm!SOAO MLITAR ~A GflAN'.OA IW225340 1,71' 012381133 890903937 
BANCO CORPBANCA 

CRR l.l.06.7S3.601 u COLOMBIA S.A. 

lHJillSO'O-im.r:ló<Z\ CER'JDli\ 8.914lm35 l,~ ll.5130SS856 exl9CB938 BANCOLOMBIA S.A. AHR l(Hl.420.009 
l2 

lNV~ FPAIOSCOOEPALLA 5"NTAraR • 
~2 1,~ 2608390n 860002964 BANCO DE BOGOTA S. A. 1056.642.079 

l3 COOJíA CRR 

IJN,'IIERISb,\O SIJlCOl.()Mlll,NA. 8.91.1800!4 l,6% 7612895231 8!mm938 BANCOLOMBIA S.A. AHR 1.036.135.415 
14 

IHVE!lS~DDEI. QHllO &90'lX)432 1,6" 7462001467 a&:Xl34~ 
BANCO COlPA TRIA RfD 

AHR 1.024.134. 283 
15 MULTISANCA COLPATRIA S.A. 

1.NVERSOAD CE O.LO', S 89®1~ 1,6% 110280031642 860007738 BANCO POPULAR S. A. CRR 1.005.058.863 
16 

IHVB!S&JJ CE r.-RÑO lmUB954 l,S% 39104997 890300279 SANCO DE OCCIDENTE CRR 984~13)6 
17 

IW&lSOl.D~GóGc,t, N/1.CXML 899999124 1,5% 215829870 890300279 BANCO ce ocaDooe AHR 982.107.312 
18 

lWJ:l!ISOl,O DE PIIWFI.OOA 89QS01510 1,59' 462341942 86C002964 BANCO DE 80GOTA S. A. AHR 974.234.433 
19 

\IMRSOIID 11!. CAi.CA 891500319 1,S" ill4Tl!J7S 86(00J)20 
SANCO 811..BAOVIZCAYA 

AHR 968.514.679 
20 ARGENTAR)A COtOMBIA S.A. 

lM'BISD>-DDECO.f!TAGEW, 89048Jl23 1,4% 57769!191548 ~34313 BANCO DAVIVIENDA S.A. CRR fü,368.406 
2.1 

l.fflERJ$1)100ECÓADOBA 89ll»J0031 1,4% 438688434 860002964 BANCO DE 80GOT.A S. A. AHR 913.532.799 
72 

ltl\lSISO'DOESLOI: 1192200323 1,4" 4883mi8 86(00J)20 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR 892.940. 987 
23 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

Lf;MRIStll.O l'Cll'\.tAR 1B. CES/IR 892300285 1,4% 900852245 8'Xl300279 BANCO DE OCCIDENTE AHR 881.153.139 
24 

I.H,/S'lSl)I.OCE LA AMO.Zo,.,11. 891190346 1,3" 46612801461 800903938 8ANCOlOMBIA S.A. CRR 798.896.531 
2S 

IHl~D OE OJIJMIAAlc,t. asa;¡¡oo;i 1,2" «mx>al681 a&:Xl34313 BANCO OAVIVIENOA S.A. AHR 770..331..764 
26 

l.Nll'RSOIDCELA GU<,JIRA 892US029 1,2% 230405184136 800)07738 BANCO POPULAR S. A. AHR 739.903.347 
XJ 

l»v~ m:NOLOGICA ce. ~ DEDO 
89161roi9 1.1% 578500936 8i0002964 SANCO DE BOGOTAS. A. CRR 731.870.978 

28 L\.IS~ 
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" ... ...., ..... ,. IUIIIDIIE -- MllO 19011! IICIIOA..._ CINA CINA 

lN\11:RSOA.D FRANCISCOOEPAU.A SANTA~ -
ml163130 1,1" 446218459 8&002964 BANCO DE BOGO TA S. A. AHR 715.8SU39 

29 00W. 

IJll\/m50\0 IE LOS LLA~ 8921lXJ757 U% 3645.91420 88ll02964 BANCO DE BOGO TA S. A. AHR 681.9n.451 
30 

lHVERSDADca.EGIO MIIYORCE~M'IRC/\ !!00144829 l,0% 584239214 860002964 BANCO DE BOGOTA S. A. CRR 625.545.545 
31 

LNVEHSOo.008. PACTIX> 835CXXl300 0,9% 030246474 89:'J.300279 BANCO DE OCCIDENTE CRR 596.~l.079 
32 

33 
NiTITIJT01Ean.OGCO I.EmCRlJl'Ai'O SXJ214750 l,1" 4-Ql44n m300279 BANCO DE OCCIDE'NTE AHR 699.957.09) 

VO.O:S-1EC>OOGllAS CESAH!Nm! 8600IOOiO 
BANCO 811.8AO VIZCAYA 

AHR 638.995.533 890208727 1,0% 73E003351 
34 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

lIDdOGCOCEAHOOa.lA &9Cro5419 O,~ 2201.82140tll 86lXXJ7738 BANCO POPUIAR S. A. AHR 569.151.210 
35 

f'OUli:O'IOO CQ.01.EWO .w.E ISAZA ~ l/0 89(1380136 o,~ ms3828 BJ300¿79 BANCO Df OCOOENTE AHR 562.fil185 
36 

"6l111.0'.lNLNIIERSIT~ A'.SQ.lld.SRAVO 890980153 0,8" 58ai8l5!X!iO &!mB938 BANCOLOMBIA S.A. AHR 488.584.361 
37 

COLEGCI MI\ YOR IE AHT10QJA 890980134 0,7" 584239214 &rol2964 BANCODE80GOTAS.A. CRR 443,781379 
38 

NSTIM0 TB:M:X.OGICO DE SCtIDAO A 11.ANOCO 8020~ 0,6% 2.4169999001 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. CRR 398.554.194 
39 

NI mvro IJIMRSITARIO DE 1A ~ 0,6% 930810374 860035827 
BA.NCOCOMEROALAVVILLAS 

AHR 395.414.283 
40 

800024581 
S.A. 

~UW!RSIWIAAH!o.lO J:lSE 
805CXXl889 0,6" 1'1073894 800300279 BANCO OEOCCIOENTE CRR 383. 276.568 

41 <:A,IACH:) 

\NOt.Ocam!Al. ll3. VAi.LE 06. CAl.r>. 0,6% 353001951 860013020 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

CRR 382.~;m 
42 

89l!m853 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

CXl.EGO~ YQlCEBClNAR 0,6% 7S600)l8S 86IMI020 
SANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR m .285.475 
43 

8!J01m4 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

allOONIBJRAOONA~CHMECE 
S!U!02678 0,6'% ~ 88Xl343l3 BANCO DAVIVlENDA s.A. CRR 359.086.840 

44 CAL~- ESOOX 

tSTIM'OCEPARTMelfAl CE 8fi.t.ASARIES 890325989 0,6'% 01S071828 moom BANCO DE OCODENTE C.R.R 356.601237 
45 

"6'llTVTOTECl'-O.OOCOll3.PJJW>,YO 800247940 0,59' 598264l!S 860003020 
SANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR 328.008.~ 
46 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

f5Cl8..A NACION',l Da OEPORTE 805001868 0,5% ll0:582CQ345 860007738 BANCO POPULAR S. A. CRR 314.171546 
47 

t<'STIMOCEEW:A~ ~ 
891.902811 0,5% 012569997385 860034313 BANCO DAVIVIENOA S.A. CRR 307.201380 

48 IJEROtClll"l.l.D 

esa.e.A SlfffOI 18Nl.OGCA IEARIES 
811042967 0,5% 477006423 88))35827 

BANCO COMEROALAYVIUAS 
AHR 300,300.757 

49 tEIICIRI\AIWGO S.A. 

~\J\MflSfTAAA CE!W&.00 8ll(XX)278 0.5% 29!Ul2782 860003020 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR 297.787.956 so ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 
NSlllUX,N I.HVSISITAA!t. SBJ.AS ARIES Y 

890l80:380 0.S" 51 CBOf,S CEBCIJJAR 501083432 ll&Xl076W HELM BANK S.A. AHR 292.867.a!S 

t ,SllTI/I() lEtNCO AGl'.XlA ITA mn2402.3 0.S" 034889162 8903fm19 BANCO DE OCCIDENTE AHR ~.82l356 
S2 

COlmO ~ YallR CAu:A 891500759 0,5% 251295fB7 8E0035827 
BA.NCO COMERCIAL AV VILLAS 

AHR 289.976.704 
S3 S.A. 

C0NSERVATOROIR TOUIA 89071Xro6 0,5% IXXl22403na8 88))34313 BANCO DAVIVIENDA s.A. CRR 287. 716.623 
54 

NSTTMO su:mioo ce Bll.CAOON FUlAL•ISm lOOiOl.578 0,4% 462342056 88))()2964 BANCO DE BOGOTAS. A. AHR 285.676.271 
SS 

NSTlT\/TO ~COW. CE Faf,11\COn B:NCA 
8917019"32 0,4% 441093017301 aaxl37!!00 

SANCO AGRARIO DE 
AHR 280.801292 56 PROFESICJNl\l. • tl.MlERTOVB.ASOLEZ GAACIA COLOMBIA S.A. 

Total Distribución: $ 63.761.613.302 

ivan.silva
Resaltado
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.. ......., 111' 9fflDMI ' 
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NTlll'DD MICO "°ª IONIOA ~ Clal'A ClarA 

I.MlcRSO\DNa.~ CECCl.™IIJ- &999'.m63 4,3% 007700735124 Pl,0034313 BANCO DAVIVIENDA s.A. AHR 2.587 .301008 
1 
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2 
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3 

I.NV~D Cl3. VALLE lmmllO 4,2% 486419336 860002964 BANCO DE BOGOTA S. A. CRR 2.52.4.182.971 
4 

l.WERSDI.OW$,IIIU CE~NTAtml !00201213 4,5" 6578482fi3 890300279 BANCO DE OCODENlt AHR 2 im.U8.624 
5 

~DIB. ~G)I~ 89l~ll 2,2" 87fB<JT367 890300279 BANCO DE OCODENlt AHR 1.320.494.032 
6 

WJml~D 0B. A Tl.AN!CO 890102257 2,3% 026600255041 860034313 BANCO OAVIVIENDA S.A. AHR 1 415,701.475 
1 

~ 000..TW M 8.'J)'/00,4() l.~ :ml62372 860002964 BANCO DE BOGOTAS. A. AHR 1.128.117.9'J'i 
8 

lM'alSOOl~AL fRA~JC&CE 
&999ml) 1,°" '1»72657 890300279 BANCO DE OCOOENTE AHR 1.194.226.~ 

9 CALl)6.S 

llMRISO\D®'OOCA Y iEOO.ÓGCA CE 
891&'.XB30 4,2% 176069997367 s&XJ34313 BANCO DAVIVIENDA S.A. CRR 2. 535. 509327 

10 (X)l().131,\ 

IJMRJSOAO MLITAR N..&A GRA r.¡o,¡y,, &Xl225340 l,&% 012381133 89:YJ03937 
BANCO CORPBANCA 

CRR 1.076.843.552 
ll COLOMBIA S.A. 

1.WERSOI.O'IBNl.~ CE~ &91'180035 1,6" US130SS8.S6 !00l03938 BANCOlOMBIA s.A. AHR 900.3SU78 
12 

twB!ISOO)fRAtaC()CEP,,l.l.A SANrANl:R· 
~ 1,S% 200830071 88nl2964 BANCO DE BC>GOTA S. A. CRR 925. 256.078 

13 COOUTA 

I.W ffi!SD'ID SLRCOL 0!,13'6.Nl. 891180084 2,0% 7612895231 890003938 SAN COLOMBIA S.A. AHR 1.lm.420.025 
14 

(M'BlSOO) ca. CU'-00 89CXX002 2,1" 7462001467 860034594 
BANCO COLPATRIA RED 

AHR 1.263.521848 
15 MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

ltMJlSOI.D CE OODIS !m>l06.3 1,7" 11028Xl31642 8QXXJ7738 BANCO POPIAAR S. A. CRR 1.022.592.271 
16 

l.tMRSO',D [EmRtb 800118954 l,8" 39104997 800300279 BANCO DE OCCIDENTE CRR laiii.465.908 
17 

Ulifl/ER>ll!\Ofl:0/,,00GCA~CO>\L 8.999',9124 2,5% 2.15829870 800300279 BANCO DE OCCIDENTE AHR 1.490.642.493 
18 

l.WB1!SOl,D CERl.f.R.QNI. 8!ll501510 2.2" 462341942 ~ BANCO DE BOGOTA S. A. AHR 1356.5(8.901 
19 

~la.CALCA 891500319 1,6"' 721472975 Bf,(X)(002() 
BANCO BltBAO VIZCAYA 

AHR 969,042.939 
20 ARGENTARlll. COLOMBIA S.A. 

l/llWB!Sl)\0 IJ: CARíAGell\ !00180123 4,0% 57769991548 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. CRR 2.429.147,947 
21 

LNVB'llSMO CE C(ro)BA 89l®lll 2.8% 438688434 
22 

86IXXl2964 BANCO DE BOGOTA S. A. AHR 1.708.6546 

ltf/lRSOO) CESI..QE 892200323 2,4% 48833.m SEro:0020 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR 1438.659.871 
23 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

~ OFaU.ARIE. CE!SAR 89230028.5 1,6% 9:n352245 &90300279 BANCO DE OCOOENTE AHR 956.270.194 
24 

lMfERSQl,,D re tA AM\ZOM\ 891190346 1,8% 46612801461 890003938 BANCOLOMBIA S.A. CRR 1 109.478.930 
25 

WJffilSOADCECltOIAIJARCA ~ 2.6% 40fiXXl130681 
26 

!ml34313 BANCO OAVIVIENDAS.A. AHR 155S.9fil 744 

ltf/!RiOIIDIE LA OO\..A\ 892.1.1:fil9 1.1% 230105184136 8QXXJ7738 BAHCO POPUlAR S. A. AHR 687. 252.353 
27 

\WIRi~TI:!Xl.CXlr.A !B. OOO)DBlO 
891680089 l,9% 578500'336 860002964 BANCO DE BOGOTAS. A. CRR 1.153.746.192 

28 LUSCOROOBA 
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N' Nlll91HNl'DD NTIWIDD " 
1111191)11!. 

NTl!NIIQUI MICO ll'OD! IIONIOA TIWIRIIR cmA'A CIINl'A 

I..Nv5IISIYIO ffWOSOOCEl'AUA SM'rAtafl• 
800163lll 3,5% 446278459 860002964 BANCO DE BOOOTA S. A. AHR 2.131,660.467 

29 OCAÑA 

') 
~DllElOSUAP()S &920Ctfl57 1,9"' 364591420 860002964 BANCO.OE BOGOTA S. A. AHR 1169.W.630 

ll 

I.HIERlCWJCllEOOIIAYOR[ECl.N:W'IMW:A 800144829 l.~ 5811239214 8fml2964 BANCO DE BOGÓTA s. A. CRR 986.432. 709 
31 

I..NVfRISCW) OO. 1:\\(70) 8.3SIXXl300 1,9"' ~246474 lm300279 BANCO DE OCODENTE CRR t146.332.2S7 
32 

NSTIMOlEOQ.OGICO r,EIRQ'CUTA~ lm2.1~750 0¡8" 4408244n l00300279 BANCO DEOCODENTE AHR 457,023.486 
33 

I.Nlll\CES l'cCl'O.OOICAS CX; SANTAl'llffi 890208727 0,8% 736003351 ~20 
BANCO BIUIAO VIZCAYA 

AHR 486.518.484 
34 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

TECNX.OOOOa:ANrOOJA 890905419 1,4% 220182140111 860007738 BANCO POPIJlAR S. A. AHR 862.122.978 35 

PCl.Jll:l:NOO CQ.Ot.l!IANJ JAJEfSAZA CA!)j\V() ml80l36 1,2" 408&53828 8003CXJ279 BANCO DE OCODENTE AHR m.645.263 36 

~ lNlll:RSIIA~ ~ BRAVO ~ 3,0% 5&582S9C60 19:19<B938 BANCOLOMIIIA S.A. AHR 1838.232.430 
37 

Ol.EOO IJAY~ CEANTOOJA ml!!OIJ,I l.S" 584239214 88XXl2964 BANCO DE BOGOTAS. A. CRR 916..265.480 
38 

NSTm/lO TEO,Ol.0000 llE SO.EDAD All.ANT0) 8J201106S 1,1!(, 24169999CB1 8(,0034313 BANCODAVMENDAS.A. CRR 6S0.016.979 
39 

NSl111Jl"O UNVERSITARIO ll: lA PAZ BOOJ24581 0,.9% 930810374 8(,0035827 
BANCO COMEROAL AV VILIAS 

AHR 563.028.672 
40 S.A. 

NS1TTl.ml I.NIIIRSITARA Ai'ITONO J0SE 
805000889 0,7" 14073894 800300279 BANCO DE OCCIDENTE CRR 395.45S.197 

41 CAM/\C!-0 

LNJAOCIMRAL IR VAUEIR CA.leo. 891m53 0,7% 353001951 86CXXl:mo 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

CRR 441.164,303 
42 ARGENTARIA COLOMBIA 5-.A. 

CQJD)MAYORCEea.NAR 2,0% 756(XX)485 861Xl(0020 
BANCO BIIBAO VIZCAYA 

AHR 1183.544.398 
43 

~ 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

COl.ffiO~ ,..O.C(JNAL <HNTECE 
89C8l2678 o,~ 0854fi9997!l52 8li0034313 BANCO DAVIVIENOA SA CRR 159.438.953 

44 CAI.06S • ES CNlC 

t$TJMOCSll,RTAA&ITAL CEB!UASARTES 89032S989 0,5% Oa>7W8 89)300279 BANCO DEOCOOENTE CRR 316.616.211 
4S 

NS'TTIIJIO 'ftO.nOOCO IR Pl/1\1,i,\YO &1)247940 0,5% 598264109 86CXXl3020 
BANCO BIUIAO VIZCAYA 

AHR 318.642.642 
46 ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 

ESQ.EJ.A NAOO'+\L CS..IJEPQTI'E 805001868 0,2')(, 110.582062345 8&007738 BANCO POPUlAR S. A. CRR 114.532.100 
47 

~muTOCE8),,Cl,0(J,lfEOO. ~ 
891902811 0,7% 012569997385 8&))34313 BANCO DAVIVIENDA S.A. CRR 426.198.845 

48 DEROl.ll,t,1111.LO 

E50.BA ~ TIDQ.OOCA CEARIES 
477006423 8&))35827 

BANCO COMEROAL AV VlllAS 
AHR 412.471513 ~AIWGO 8110t2967 0,8% 

S.A. 49 

tlSlllUX)NUIMRSIL'W, [EIWO',IX) Blli00278 0,7% 2900J2782. 86000020 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

AHR 441.50l902 so ARGfNTARJA COLOMBIA S.A. 
t8l11UXlN I.M'éRSITAA!o\ 88.J.AS ARTES Y 

8900038) 1,0% 
51 CIK:V,StEeaNAR 501083432 88XXJ7660 HElM BANK S.A. AHR 619.500.916 

NST1MO TE04C0 AGAICOlA ITA S00124023 0,7% 034889162 acxl'.300279 BANCO DE OCCIDENTE AHR 452.252.059 
52 

CQ.EGIO MA. YOR OO. CAl.t:A 8915007S9 0,7% 251295697 8&))35827 
BANCO COMERCIAL AV VIUAS 

AHR 399.217.484 
53 S.A. 

CUSR,IATO.,IR lOIJI+\ ~ 0,5% C00224037788 8&))34313 SANCO OAVIVIENDA S.A. CRR l)].389.347 
54 

f,$11M0$1..ffffCRt:EID.CAOONR.N,l-.6$ 890501S78 0,6% 4623471)'j6 86(XKJ2964 BANCO DE BOGOTAS.A. AHR 356.088.349 
SS 

NSllMONACO'W. CE~TECNCA 
891101932 0,9"' 44209301ml lml371nl 

BANCO AGRARIO DE 
AHR SSS.Di.562 

56 RUeSOW. IU.flB!TOva.Aso.EZ GAR:lA COLOMBIA S.A. 

Total Distribución: $ 60.651 .290.698 

ARTICULO SEGUNDO: Registro Presupuesta! y Giro: Efectúese el registro presupuesta! de la 
totalidad de los recursos apropiados a través la Subdirección Financiera del Ministerio de 
Educación Nacional. 

ivan.silva
Resaltado
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Continuación de la Resolución "Por la cual se asignan recursos provenientes de aportes para la 
financiaóón de la Educación Superior con Recursos CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto 
de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal de 2016 y se 
ordena el giro" 

El giro de los recursos, se realizará en dos transacciones. La primera por valor de SESENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS DOS PESOS ($63.761 .613.302) de acuerdo a lo indicado en la presente 
resolución. La segunda por valor de SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($60.651 .290.698), sujeto a la 
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC del Ministerio de Educación 
Nacional. 

ARTÍCULO TERCERO: Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 JUL 20'ti 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

GINr¿~~tF~r 
Proye<:16 Ruth Jll\t!ÍÍ1 Rulz. Andté~ C)so,-,o Rodríg, • AJ. t 
i/o Bo __ Rev110 Camilo Chlnch lil Asol\Or O! cma "°' ,1e P!,111l!aGIO<i y F, r,;:a; 
Vo So __ All!ObO Ana Ceo ta Tame-,,o Jete Ol ir.a At~ a ó" Pi11~a-10n y F., ,u 
Vo 80 __ A_ptob6 Lur K1.1ome Abocl.a. 011i,ctora d!! fo,rn,110 de la Educ., S, p ,o J. 
Vo Bo __ Aprobó Frnnci&co Javier Cardona. vicr,mtn,stro do E~uCOCJon Superior f{._J . 



REPÚBLICA oe COLOMBIA 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 15393 

< 2 7 JUL 2DI 

Por la cual se modifica la resolución No.15204 del 25 de Julio de 2016 -fuediante la cual se 
distribuyen recursos provenientes de Aportes para la Financiación de la Educación Superior con 
Recursos CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de 

Educación Nacional para la vigencia fiscal de 2016 y se ordena el giro 

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL 

En uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en el inciso 4° del artículo 24 de la 
Ley 1607 de 2012; y la Sección 1 y 2, Capítulo 4, Titulo 4, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 

2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1607 de 2012 en su artículo 20° creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
"a partir del 1° de enero de 2013, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 
jurfdicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo. y la inversión social en los términos 
previstos en la presente Ley". 

Que el articulo 18 de la Ley 1739 de 2014 adicionó al articulo 24 de la Ley 1607 de 2012 un 4° 
inciso, que a su vez, fue modificado por el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015. Dicho inciso regula 
la destinación especifica de los recursos provenientes del lmpues1o sobre la Renta para la Equidad 
CREE, y en ese sentido consagra que a partir del año gravable 2016, del 9% de la tarifa, 0,4 
puntos deben destinarse a financiar programas de atención a la primera infancia y 0,6 puntos a 
financiar las instituciones de educación superior oficiales, créditos beca a través del ICETEX, y 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Que el Decreto 2564 de 2015 adicionó el Capítulo 4 al Titulo 4, parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015, para establecer las reglas de distribución de los recursos provenientes del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE) que se destinarán a partir del año gravable 2016 a las 
instituciones de educación superior oficiales con el fin de mejorar la calidad del servicio que estas 
prestan, y a la financiación de los créditos becas que se otorgarán a través del ICETEX. 

Que mediante Resolución 9307 de 2016 se establecieron los criterios para la distribución y 
aplicación de los recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en el 
marco de los Planes de Fomento a la Calidad, para el período gravable 2016. 

Que de confo'}'flidad con la normatividad relacionada se expidió la resolución No.15204 del 25 de"' 
Julio de 2016 por la cual se distribuyen recursos provenientes de Aportes para la Financiación de 
la Educación Superior con Recursos CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto de Gastos de 
Inversión del Ministerio de Educación Nacional para la vigencia fiscal de 2016 y se ordena el giro. 

Que la resolución No. 15204 del 25 de Julio de 2016'fuenciona el certificado de disponibilidad 
presupuesta! No. 82616 de Julio 13 de 2016 el cual fue necesario anular debido a que generó una 
diferencia con los recursos a distribuir; por lo tanto, se expidió un nuevo Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! para atender la operación presupuesta! ordenada. 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 15204 del 25 de Julio de 2016 €n cuanto a que 
los recursos desagregados por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentr~n respaldados 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! N° 84216 del 27 de Julio de 2016 éxpedido por el 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica la resolución No. 15204 del 25 de Julio de 2016 y se 
asignan recursos provenientes de aportes para la financiación de la Educación Superior con Recursos 
CREE-Ley 1739 de 2014 en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación Nacional 
para la vigencia fiscal de 2016 y se ordena el giror 

Jefe de Presupuesto de la entidad, por el valor total de la apropiación disponible en el rubro de 
$124.412.904.000, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, rubro C--630-
705-53 "Aportes para la Financiación de la Educación Superior con recursos del CREE-Ley 1739 
de 2014 en Nacional'. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Lo no modificado en la presente resolución conserva su vigencia. 

ARTICULO TERCERO: Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, o.e. a los 2 7 JIII. 201, 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

, ne..'r ~lllZ l\ndré.s 0$orio Aod tr1uo.:: 
R ~:o Of!luz. e~ to e nci\tlla "'eso, 01 clna A.$esó(lJ 11c l'Lml< aoo,, v F ll\lll'IUlt 

:>b6 CecJL-., r~ma :o JC:e O! .uesaoi ele Planexlón , Finanzas 
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1

Iván Felipe Sylva UCMC

De: Iván Felipe Sylva UCMC <ifsilva@unicolmayor.edu.co>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2016 11:48 a.m.
Para: xpardo@dnp.gov.co; 'Rodrigo Puentes Gonzalez'
CC: 'Ruth Yaneth Ruiz Alvarez'; 'Andrés Vergara Ballen'; Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez; 

Carolina Galindo Patiño; Rectoría - ucmc -; 'Carlos Corrales'; peescobar@dnp.gov.co
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA
Datos adjuntos: Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 13 junio 2016.xlsx

Importancia: Alta

Cordial saludo, 
 
Siguiendo lo acordado en la reunión sostenida el pasado 10 de junio de 2016, en la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se permite remitir la siguiente 
información: 
 

 Cadena de valor ajustada, a la fecha, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. (ver 
archivo adjunto) 

 
Lo anterior con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP, en su comunicación al Ministerio de Educación 
Nacional, con fecha del 3 de junio de 2016. 
 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que pueda surgir al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
 



CADENA DE VALOR   PROYECTO CONSTRUCCION SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  CUNDINAMARCA

Nombre del  Proyecto Objetivo General Proyecto
Producto ‐
Indicador 

Unidad de 
Medida

Meta  Actividades
Costo por actividad 

2017
Costo por actividad 

2018
Costo por actividad 

2019

Documento  1
Realizar estudio de alternativa de
predios 

 Fuente de 
financiación 
Unicolmayor 

Certificación  1

Obtener certificación de la entidad
territorial especificando el uso del suelo,
tratamiento, índices de ocupación y
construcción de los predios
seleccionados 

 Fuente de 
financiación 
Unicolmayor 

Certificación  1

Obtener certificación de la entidad
competente donde se indica que los
predios seleccionados cuentan con
disponibilidad de servicios públicos

 Fuente de 
financiación 
Unicolmayor 

Documento  1

Avalúo comercial de los predios
seleccionados emitida por el Instituto
Agustín Codazzi o la persona natural o
jurídica competente

48.000.000              

Documento  1
Estudio de los títulos de los predios
seleccionados 24.000.000              

Realizar estudio de suelos del predio
seleccionado 1.211.490.500        

Desembolso de los recursos financieros,
firma de los documentos de
transferencia de propiedad y registro del
predio seleccionado a nombre de la
Universidad

31.902.778.000     

Documento  1
Elaborar los diseños urbanos y
arquitéctonicos para la nueva sede (15%
costos directos)

7.400.000.000        

Documento  1
Elaborar el diseño estructural para la
nueva edificación (3,1% costos directos) 1.550.000.000        

Documento  1
Elaborar el diseño hidrosanitario para la
nueva edificación (2,5% costos directos) 1.211.490.500        

Documento  1
Elaborar el diseño eléctrico para la
nueva edificación  (2,5% costos directos) 1.211.490.500        

Documento  1
Elaborar el diseño de voz y datos para la
nueva edificación  (2,5% costos directos) 1.211.490.500        

Documento  1

Formulación y aprobación del Plan de
implantación para la construcción de la
nueva sede de la Universidad. (Licencia
de Construcción)

1.772.548.400        

Documento  1

Obtener la licencia ambiental exigida por
parte de las autoridades pertinentes
para la construcción de la nueva sede de
la Universidad.

506.442.400            

Documento  1

Obtener otras licencias exigidas por
parte de las autoridades pertinentes
para la construcción de la nueva sede de
la Universidad.

253.221.200            

Preliminares 206.947.000             

Cimentación y estructura 15.245.117.990      

Instalaciones técnicas 6.986.935.140          

Obra Negra 2.197.583.370           1.630.941.740       

Acabados 11.451.084.100     

Gastos Administrativos 1.798.470.610       

Imprevistos costos directos 9.756.087.050       

48.302.952.000      24.636.583.500       24.636.583.500    

Objetivos específicos

Obtener la viabilidad y posterior
apropiación de los recursos
necesarios por parte de las entidades
de orden Nacional (Ministerio de
Educación Nacional y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público); para
que la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca pueda contar con una
sede propia que proporcione el área
necesaria para brindar y articular los
procesos misionales de formación,
investigación y proyección social.  

ETAPA DE INVERSIÓN
Construccion de la nueva
infraestructura según las
especificaciones técnicas
definidas 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Adquisición de un predio ‐ 
Lote para albergar la nueva 
infraestructura educativa 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Estudios y Diseños 
proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Permisos y licencias 
proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor

14.507,61

CONSTRUCCION NUEVA
SEDE UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA

Construcción de la
nueva sede
UNICOLMAYOR en
el predio
seleccionado

M2  25.666,45

Selección y 
validación 
normativa, 
jurídica, técnica y  
comercial de los 
predios

Adquisición y 
titulación del 
predio 
seleccionado

Elaboración de 
diseños: urbano‐
arquitectónico y 
estudios técnicos 
para la nueva sede 
UNICOLMAYOR

Obtención de 
Licencias y 
permisos 
reglamentarios 
para la 
construcción de la 
nueva sede 
UNICOLMAYOR de 
Construcción

M2 
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Anexo No.05:
Cadena de valor Proyecto de Inversión Proyecto Nueva Sede 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Versión 27 de julio 2016



1

Iván Felipe Sylva UCMC

De: Iván Felipe Sylva UCMC <ifsilva@unicolmayor.edu.co>
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 03:56 p.m.
Para: xpardo@dnp.gov.co; 'Rodrigo Puentes Gonzalez'
CC: 'Ruth Yaneth Ruiz Alvarez'; 'Andrés Vergara Ballen'; 'Gabriel Hernando Pinzón 

Gutiérrez'; 'Carolina Galindo Patiño'; 'Rectoría - ucmc -'; 'Carlos Corrales'; 
peescobar@dnp.gov.co

Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 
de julio de 2016

Datos adjuntos: Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 27 julio 2016.xlsx

Importancia: Alta

Cordial saludo, 
 
Siguiendo lo acordado en la reunión sostenida el pasado 21 de julio de 2016, en la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se permite remitir la siguiente 
información: 
 

 Cadena de valor ajustada, versión al 27 de julio de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

 
Lo anterior con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP. 
 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
 



CADENA DE VALOR   PROYECTO CONSTRUCCION SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  CUNDINAMARCA Versión del 27 de julio de 2016

Nombre del  Proyecto Objetivo General Proyecto Producto ‐Indicador 
Unidad de 
Medida

Meta  Actividades
Costo por actividad 

2017
Costo por actividad 

2018
Costo por actividad 

2019

Documento  1 Realizar estudio de alternativa de predios                            1.000.000 

Documento  1
Avalúo comercial de los predios seleccionados emitida por el Instituto 
Agustín Codazzi o la persona natural o jurídica competente 48.000.000                        

Documento  1 Estudio de los títulos de los predios seleccionados 22.000.000                        

Documento  1
Elaborar los diseños urbanos y arquitéctonicos para la nueva sede 
Unicolmayor 8.611.490.500                   

Documento  1 Elaborar el  diseño estructural para la nueva sede Unicolmayor 1.550.000.000                   

Documento  1 Elaborar el diseño hidrosanitario para la nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                   

Documento  1 Elaborar el diseño  eléctrico para la nueva nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                   

Documento  1
Elaborar el diseño  de redes y comunicación para la nueva sede 
Unicolmayor 1.211.490.500                   

Documento  1
Formular y obtener la licencia de construcción para la realización de la 
nueva sede de la Universidad.  2.025.769.600                   

Realizar las obras preliminares a la construcción de la nueva sede 206.947.000             

Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las edificicaciones de la 
nueva sede 15.245.117.990      

Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás especificadas para las 
edificaciones de la nueva sede 6.986.935.140          

Realizar las obras siguiendo las especificaciones establecidas para los 
muros, pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de la nueva sede 2.197.583.370           1.630.941.740        

Realizar los acabados siguiendo las especificaciones establecidas para la 
nueva sede 11.451.084.100     

Realizar la interventoria de la construcción de la nueva sede 4.927.316.739        

Administración, Imprevistos y Utilidades  (A. I. U.) 6.627.240.921        

48.302.952.000                  24.636.583.500       24.636.583.500     

Obtener la licencia ambiental exigida por parte de las autoridades 
pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad. 506.442.400                      

Obtener, mediante certificación de las autoridades competentes, concepto 
de viabilidad técnica y normativa para la construccion de la nueva sede en 
los predios seleccionados.

                          1.000.000 

Realizar el proceso de titulación y registro del predio seleccionado a 
nombre de la Universidad 31.902.778.000                 14.507,61

CONSTRUCCION  NUEVA 
SEDE UNIVERSIDAD 
COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA

Construcción de la nueva sede 
UNICOLMAYOR en el predio 
seleccionado

M2  25.666,45

Selección y validación 
normativa, jurídica, técnica y  
comercial de los predios

Adquisición y titulación del 
predio seleccionado

Elaboración de los diseños y 
estudios técnicos para la nueva 
sede UNICOLMAYOR

Obtención de Licencias y 
permisos reglamentarios para 
la construcción de la nueva 
sede UNICOLMAYOR

M2 

Certificación  1

Documento  1

Objetivos específicos

Obtener la viabilidad y posterior 
apropiación de los recursos 
necesarios por parte de las 
entidades de orden Nacional 
(Ministerio de Educación Nacional y 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público); para que la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca 
pueda contar con una sede propia 
que proporcione el área necesaria 
para brindar y articular los procesos 
misionales de formación, 
investigación y proyección social.  

ETAPA DE INVERSIÓN
Construccion  de la nueva 
infraestructura según las 
especificaciones técnicas 
definidas 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Adquisición de un predio ‐ 
Lote para albergar la nueva 
infraestructura educativa 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Estudios y Diseños 
proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor

ETAPA DE PRE INVERSIÓN
Permisos y licencias 
proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor



Anexo No.06:
Comunicación Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Observaciones a la cadena de valor del Proyecto de Inversión

23 de agosto 2016



1

Iván Felipe Sylva UCMC

De: Ximena Pardo Pena <xpardo@dnp.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 11:01 a.m.
Para: ifsilva@unicolmayor.edu.co
CC: Laura Pabon Alvarado; 'RPuentes@mineducacion.gov.co'; Carlos Andres Cruz Sanchez
Asunto: RE: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión 

al 27 de julio de 2016

Estimado Ivan. 
 
Una vez realizada la revisión de la cadena de valor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ” programado para la vigencia 2017, a continuación, se 
presentan las siguientes observaciones: 
 

 Producto “Adquisición y titulación del predio seleccionado”: diferenciar dos actividades, una para la titulación y 
otra para adquisición del predio. 

 
El resto de la cadena de valor se encuentra correctamente ajustada con base en las recomendaciones emitidas por el 
DNP. Teniendo en cuenta la observación presentada, el Ministerio de Educación puede proceder con la actualización de 
la ficha del proyecto en el SUIFP para la solicitud de eliminación de la etiqueta de previo concepto ante el DNP. Cabe 
señalar que de igual forma deberán realizarse los ajustes pertinentes con los recursos programados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de 2017 por el Ministerio de Educación Nacional, que según lo reportado por la Dirección de 
Inversiones y Finanzas públicas del DNP, en el momento se encuentra en 5 mil millones para este proyecto. 
 
Cordial saludo, 
 
Ximena Pardo Peña 
Asesora Subdirección de Educación 
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 13 -19 Piso 34 
Teléfono: (571) 3815000 Ext 3423 

 
www.dnp.gov.co 
 
Imprima sólo si es necesario. ¡El DNP protege el medio ambiente! 
 
 
 
 

De: Iván Felipe Sylva UCMC [mailto:ifsilva@unicolmayor.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 15:56 
Para: Ximena Pardo Pena <xpardo@dnp.gov.co>; 'Rodrigo Puentes Gonzalez' <RPuentes@mineducacion.gov.co> 
CC: 'Ruth Yaneth Ruiz Alvarez' <RRuiz@mineducacion.gov.co>; 'Andrés Vergara Ballen' 
<AVergara@mineducacion.gov.co>; 'Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez' <gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co>; 
'Carolina Galindo Patiño' <carolina.patino@unicolmayor.edu.co>; 'Rectoría ‐ ucmc ‐' <rectoria@unicolmayor.edu.co>; 
'Carlos Corrales' <cacm80@gmail.com>; peescobar@dnp.gov.co 
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 de julio de 2016 
Importancia: Alta 
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Cordial saludo, 
 
Siguiendo lo acordado en la reunión sostenida el pasado 21 de julio de 2016, en la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se permite remitir la siguiente 
información: 
 

 Cadena de valor ajustada, versión al 27 de julio de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

 
Lo anterior con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP. 
 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
 
 
-------------------------------------------- 
AVISO LEGAL 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo 
electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo 
haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le 
solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la 
quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que 
exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential 
correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we 
ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase 
it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the 
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or 
to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless 
exists an explicit authorization on your name.  



Anexo No.07:
Correcciones a la cadena de valor del Proyecto de Inversión

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

23 de agosto 2016
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Iván Felipe Sylva UCMC

De: Iván Felipe Sylva UCMC <ifsilva@unicolmayor.edu.co>
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 12:36 p.m.
Para: 'Ximena Pardo Pena'
CC: lpabon@dnp.gov.co; 'Rodrigo Puentes Gonzalez'; ccruz@dnp.gov.co; Rectoría - ucmc 

-; Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez; Carolina Galindo Patiño
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 23 

de agosto de 2016
Datos adjuntos: Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 23 agosto 2016.pdf; Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 

23 agosto 2016.xlsx

Importancia: Alta

Cordial saludo Ximena, 
 
Qué bueno recibir noticias con relación al proyecto y nos alegra saber que se puede proceder con la eliminación de la 
etiqueta de previo concepto para el Proyecto.  
 
Sin embargo, no nos queda claro si el ajuste que expones en tu mensaje lo debe realizar el Ministerio de Educación o si 
debemos hacerlo nosotros. 
 
De todas formas y en aras de finalizar este proceso, en archivo adjunto se envía el ajuste solicitado según lo siguiente: 
 

 Cadena de valor ajustada, versión al 23 de agosto de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
 

De: Ximena Pardo Pena [mailto:xpardo@dnp.gov.co]  
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 11:01 a.m. 
Para: ifsilva@unicolmayor.edu.co 
CC: Laura Pabon Alvarado <lpabon@dnp.gov.co>; 'RPuentes@mineducacion.gov.co' 
<RPuentes@mineducacion.gov.co>; Carlos Andres Cruz Sanchez <ccruz@dnp.gov.co> 
Asunto: RE: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 de julio de 2016 
 
Estimado Ivan. 
 
Una vez realizada la revisión de la cadena de valor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ” programado para la vigencia 2017, a continuación, se 
presentan las siguientes observaciones: 
 

 Producto “Adquisición y titulación del predio seleccionado”: diferenciar dos actividades, una para la titulación y 
otra para adquisición del predio. 
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El resto de la cadena de valor se encuentra correctamente ajustada con base en las recomendaciones emitidas por el 
DNP. Teniendo en cuenta la observación presentada, el Ministerio de Educación puede proceder con la actualización de 
la ficha del proyecto en el SUIFP para la solicitud de eliminación de la etiqueta de previo concepto ante el DNP. Cabe 
señalar que de igual forma deberán realizarse los ajustes pertinentes con los recursos programados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de 2017 por el Ministerio de Educación Nacional, que según lo reportado por la Dirección de 
Inversiones y Finanzas públicas del DNP, en el momento se encuentra en 5 mil millones para este proyecto. 
 
Cordial saludo, 
 
Ximena Pardo Peña 
Asesora Subdirección de Educación 
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 13 -19 Piso 34 
Teléfono: (571) 3815000 Ext 3423 

 
www.dnp.gov.co 
 
Imprima sólo si es necesario. ¡El DNP protege el medio ambiente! 
 
 
 
 

De: Iván Felipe Sylva UCMC [mailto:ifsilva@unicolmayor.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 15:56 
Para: Ximena Pardo Pena <xpardo@dnp.gov.co>; 'Rodrigo Puentes Gonzalez' <RPuentes@mineducacion.gov.co> 
CC: 'Ruth Yaneth Ruiz Alvarez' <RRuiz@mineducacion.gov.co>; 'Andrés Vergara Ballen' 
<AVergara@mineducacion.gov.co>; 'Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez' <gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co>; 
'Carolina Galindo Patiño' <carolina.patino@unicolmayor.edu.co>; 'Rectoría ‐ ucmc ‐' <rectoria@unicolmayor.edu.co>; 
'Carlos Corrales' <cacm80@gmail.com>; peescobar@dnp.gov.co 
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 de julio de 2016 
Importancia: Alta 
 
Cordial saludo, 
 
Siguiendo lo acordado en la reunión sostenida el pasado 21 de julio de 2016, en la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se permite remitir la siguiente 
información: 
 

 Cadena de valor ajustada, versión al 27 de julio de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

 
Lo anterior con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP. 
 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
 
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
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-------------------------------------------- 
AVISO LEGAL 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo 
electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo 
haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le 
solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la 
quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que 
exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential 
correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we 
ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase 
it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the 
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or 
to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless 
exists an explicit authorization on your name.  



CADENA DE VALOR   PROYECTO CONSTRUCCION SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  CUNDINAMARCA Versión del 23 de agosto de 2016

Nombre del  Proyecto Objetivo General Proyecto Producto -Indicador 
Unidad de 

Medida
Meta Actividades

Costo por actividad 

2017

Costo por actividad 

2018

Costo por actividad 

2019

Documento 1 Realizar estudio de alternativa de predios                             1.000.000 

Documento 1
Avalúo comercial de los predios seleccionados emitida por el Instituto 

Agustín Codazzi o la persona natural o jurídica competente
48.000.000                         

Documento 1 Estudio de los títulos de los predios seleccionados 22.000.000                         

M2 14.507,61 Realizar la adquisición del predio seleccionado 31.442.778.000                 

Pesos 

colombianos
31.442.778.000       Realizar el registro del predio seleccionado a nombre de la Universidad 460.000.000                       

Documento 1
Elaborar los diseños urbanos y arquitéctonicos para la nueva sede 

Unicolmayor
8.611.490.500                    

Documento 1 Elaborar el  diseño estructural para la nueva sede Unicolmayor 1.550.000.000                    

Documento 1 Elaborar el diseño hidrosanitario para la nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                    

Documento 1 Elaborar el diseño  eléctrico para la nueva nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                    

Documento 1
Elaborar el diseño  de redes y comunicación para la nueva sede 

Unicolmayor
1.211.490.500                    

Documento 1
Formular y obtener la licencia de construcción para la realización de la 

nueva sede de la Universidad. 
2.025.769.600                    

Realizar las obras preliminares a la construcción de la nueva sede 206.947.000             

Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las edificicaciones de la 

nueva sede
15.245.117.990       

Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás especificadas para las 

edificaciones de la nueva sede
6.986.935.140         

Realizar las obras siguiendo las especificaciones establecidas para los muros, 

pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de la nueva sede
2.197.583.370         1.630.941.740        

Realizar los acabados siguiendo las especificaciones establecidas para la 

nueva sede
11.451.084.100      

Realizar la interventoria de la construcción de la nueva sede 4.927.316.739        

Administración, Imprevistos y Utilidades  (A. I. U.) 6.627.240.921        

48.302.952.000                 24.636.583.500       24.636.583.500     

Objetivos específicos

Obtener la viabilidad y posterior 

apropiación de los recursos 

necesarios por parte de las entidades 

de orden Nacional (Ministerio de 

Educación Nacional y Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público); para 

que la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca pueda contar con una 

sede propia que proporcione el área 

necesaria para brindar y articular los 

procesos misionales de formación, 

investigación y proyección social.  

ETAPA DE INVERSIÓN

Construccion  de la nueva 

infraestructura según las 

especificaciones técnicas 

definidas 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Adquisición de un predio - 

Lote para albergar la nueva 

infraestructura educativa 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Estudios y Diseños 

proyecto Nueva Sede 

Unicolmayor

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Permisos y licencias 

proyecto Nueva Sede 

Unicolmayor

CONSTRUCCION  NUEVA 

SEDE UNIVERSIDAD 

COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA

Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR en el predio 

seleccionado

M2 25.666,45

Selección y validación 

normativa, jurídica, técnica y  

comercial de los predios

Adquisición y titulación del 

predio seleccionado

Elaboración de los diseños y 

estudios técnicos para la nueva 

sede UNICOLMAYOR

Obtención de Licencias y 

permisos reglamentarios para 

la construcción de la nueva 

sede UNICOLMAYOR

Certificación 1

Documento 1
Obtener la licencia ambiental exigida por parte de las autoridades 

pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad.
506.442.400                       

Obtener, mediante certificación de las autoridades competentes, concepto 

de viabilidad técnica y normativa para la construccion de la nueva sede en 

los predios seleccionados.

                            1.000.000 



Anexo No.08:
Observaciones y correcciones a la cadena de valor del Proyecto de Inversión

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

2 de septiembre de 2016
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Iván Felipe Sylva UCMC

De: Iván Felipe Sylva UCMC <ifsilva@unicolmayor.edu.co>
Enviado el: viernes, 02 de septiembre de 2016 04:16 p.m.
Para: 'Ximena Pardo Pena'; 'Rodrigo Puentes Gonzalez'
CC: 'Laura Pabon Alvarado'; 'Carlos Andres Cruz Sanchez'; 'Rectoría - ucmc -'; 'Gabriel 

Hernando Pinzón Gutiérrez'; 'Carolina Galindo Patiño'
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA versión al 2 

de septiembre de 2016
Datos adjuntos: Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 02 septiembre 2016.pdf; Cadena de Valor - 2017 - 

2019 - 02 septiembre 2016.xlsx; Comunicacion MEN_25 agosto 2016.pdf

Importancia: Alta

Cordial saludo, 
  
Respondiendo a las observaciones de la Subdirección de Educación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 
archivo adjunto se envía el ajuste solicitado a la cadena de valor del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE 
PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ” programado para la vigencia 2017‐2019, 
según lo siguiente: 
  

 Cadena de valor ajustada, versión al 2 de septiembre de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor. (ver archivos adjuntos, Excel y PDF) 

  
Es importante señalar que no se han realizado las modificaciones solicitadas por parte del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), (ver comunicación MEN 25 agosto 2016) puesto que los recursos para el Proyecto, vigencia 2017, se 
encuentran actualmente en discusión entre los Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público.  
 
En este contexto, cabe la posibilidad que el monto informado de cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000) para la 
vigencia 2017, pueda ser incrementado una vez quede en firme el presupuesto sectorial para el año próximo.  
 
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor considera que se deben intensificar los espacios de 
negociación entre los Ministerios mencionados con el objetivo de aumentar los recursos para el Proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN 
BOGOTÁ”  puesto que los recursos ubicados actualmente ($ 5.000.000.000), no permiten darle viabilidad financiera a la 
primera etapa de pre‐inversión descrita en la cadena de valor del presente Proyecto de Inversión. 
 
Quedamos atentos para resolver cualquier observación al respecto. 
  
Atentamente, 
 
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
 

De: Ximena Pardo Pena [mailto:xpardo@dnp.gov.co]  
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2016 04:42 p.m. 
Para: ifsilva@unicolmayor.edu.co 
CC: Laura Pabon Alvarado <lpabon@dnp.gov.co>; 'Rodrigo Puentes Gonzalez' <RPuentes@mineducacion.gov.co>; 
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Carlos Andres Cruz Sanchez <ccruz@dnp.gov.co>; Rectoría ‐ ucmc ‐ <rectoria@unicolmayor.edu.co>; Gabriel Hernando 
Pinzón Gutiérrez <gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co>; Carolina Galindo Patiño 
<carolina.patino@unicolmayor.edu.co> 
Asunto: RE: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 23 de agosto de 2016 
 
Estimado Ivan. 
  
En la actividad de registro es pertinente incluir el componente de notariado. De igual forma habría que ajustar la meta 
asociada que no sería en pesos. Con este ajuste pueden coordinar con Rodrigo Puentes del MEN para la actualización 
del proyecto en SUIFP. 
  
Cordial saludo, 
  
  
Ximena Pardo Peña 
Asesora Subdirección de Educación 
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 13 -19 Piso 34 
Teléfono: (571) 3815000 Ext 3423 

 
www.dnp.gov.co 

  
Imprima sólo si es necesario. ¡El DNP protege el medio ambiente! 
  
  
  
  

De: Iván Felipe Sylva UCMC [mailto:ifsilva@unicolmayor.edu.co]  
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 12:36 
Para: Ximena Pardo Pena <xpardo@dnp.gov.co> 
CC: Laura Pabon Alvarado <lpabon@dnp.gov.co>; 'Rodrigo Puentes Gonzalez' <RPuentes@mineducacion.gov.co>; 
Carlos Andres Cruz Sanchez <ccruz@dnp.gov.co>; Rectoría ‐ ucmc ‐ <rectoria@unicolmayor.edu.co>; Gabriel Hernando 
Pinzón Gutiérrez <gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co>; Carolina Galindo Patiño 
<carolina.patino@unicolmayor.edu.co> 
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 23 de agosto de 2016 
Importancia: Alta 
  
Cordial saludo Ximena, 
  
Qué bueno recibir noticias con relación al proyecto y nos alegra saber que se puede proceder con la eliminación de la 
etiqueta de previo concepto para el Proyecto.  
  
Sin embargo, no nos queda claro si el ajuste que expones en tu mensaje lo debe realizar el Ministerio de Educación o si 
debemos hacerlo nosotros. 
  
De todas formas y en aras de finalizar este proceso, en archivo adjunto se envía el ajuste solicitado según lo siguiente: 
  

 Cadena de valor ajustada, versión al 23 de agosto de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

  
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
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Atentamente, 
  
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
  

De: Ximena Pardo Pena [mailto:xpardo@dnp.gov.co]  
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 11:01 a.m. 
Para: ifsilva@unicolmayor.edu.co 
CC: Laura Pabon Alvarado <lpabon@dnp.gov.co>; 'RPuentes@mineducacion.gov.co' 
<RPuentes@mineducacion.gov.co>; Carlos Andres Cruz Sanchez <ccruz@dnp.gov.co> 
Asunto: RE: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 de julio de 2016 
  
Estimado Ivan. 
  
Una vez realizada la revisión de la cadena de valor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ” programado para la vigencia 2017, a continuación, se 
presentan las siguientes observaciones: 
  

 Producto “Adquisición y titulación del predio seleccionado”: diferenciar dos actividades, una para la titulación y 
otra para adquisición del predio. 

  
El resto de la cadena de valor se encuentra correctamente ajustada con base en las recomendaciones emitidas por el 
DNP. Teniendo en cuenta la observación presentada, el Ministerio de Educación puede proceder con la actualización de 
la ficha del proyecto en el SUIFP para la solicitud de eliminación de la etiqueta de previo concepto ante el DNP. Cabe 
señalar que de igual forma deberán realizarse los ajustes pertinentes con los recursos programados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de 2017 por el Ministerio de Educación Nacional, que según lo reportado por la Dirección de 
Inversiones y Finanzas públicas del DNP, en el momento se encuentra en 5 mil millones para este proyecto. 
  
Cordial saludo, 
  
Ximena Pardo Peña 
Asesora Subdirección de Educación 
Departamento Nacional de Planeación  
Calle 26 13 -19 Piso 34 
Teléfono: (571) 3815000 Ext 3423 

 
www.dnp.gov.co 

  
Imprima sólo si es necesario. ¡El DNP protege el medio ambiente! 
  
  
  
  

De: Iván Felipe Sylva UCMC [mailto:ifsilva@unicolmayor.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 27 de julio de 2016 15:56 
Para: Ximena Pardo Pena <xpardo@dnp.gov.co>; 'Rodrigo Puentes Gonzalez' <RPuentes@mineducacion.gov.co> 
CC: 'Ruth Yaneth Ruiz Alvarez' <RRuiz@mineducacion.gov.co>; 'Andrés Vergara Ballen' 
<AVergara@mineducacion.gov.co>; 'Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez' <gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co>; 
'Carolina Galindo Patiño' <carolina.patino@unicolmayor.edu.co>; 'Rectoría ‐ ucmc ‐' <rectoria@unicolmayor.edu.co>; 
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'Carlos Corrales' <cacm80@gmail.com>; peescobar@dnp.gov.co 
Asunto: Proyecto Nueva Sede Unicolmayor: Ajustes al Proyecto de Inversión MGA_versión al 27 de julio de 2016 
Importancia: Alta 
  
Cordial saludo, 
  
Siguiendo lo acordado en la reunión sostenida el pasado 21 de julio de 2016, en la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se permite remitir la siguiente 
información: 
  

 Cadena de valor ajustada, versión al 27 de julio de 2016, del Proyecto de Inversión MGA: Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. (ver archivo adjunto) 

  
Lo anterior con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el DNP. 
  
Quedamos atentos para resolver cualquier observación o modificación que se requiera al respecto. 
  
Atentamente, 
  
Iván Felipe Sylva, arquitecto 
Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Teléfono: 241-88-00 ext, 383 
Celular: 322-219-0251 
  
  
-------------------------------------------- 
AVISO LEGAL 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo 
electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo 
haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le 
solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la 
quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que 
exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential 
correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we 
ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase 
it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the 
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or 
to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless 
exists an explicit authorization on your name.  
  
-------------------------------------------- 
AVISO LEGAL 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo 
electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo 
haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le 
solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la 
quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que 
exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential 
correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we 
ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase 
it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the 
addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or 



CADENA DE VALOR   PROYECTO CONSTRUCCION SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  CUNDINAMARCA Versión del 02 de septiembre de 2016

Nombre del  Proyecto Objetivo General Proyecto Producto -Indicador 
Unidad de 

Medida
Meta Actividades

Costo por actividad 

2017

Costo por actividad 

2018

Costo por actividad 

2019

Documento 1 Realizar estudio de alternativa de predios                             1.000.000 

Documento 1
Avalúo comercial de los predios seleccionados emitida por el Instituto 

Agustín Codazzi o la persona natural o jurídica competente
48.000.000                         

Documento 1 Estudio de los títulos de los predios seleccionados 22.000.000                         

M2 14.507,61 Realizar la adquisición del predio seleccionado 31.442.778.000                 

Documento 1
Realizar el notariado y registro del predio seleccionado a nombre de la 

Universidad
460.000.000                       

Documento 1
Elaborar los diseños urbanos y arquitéctonicos para la nueva sede 

Unicolmayor
8.611.490.500                    

Documento 1 Elaborar el  diseño estructural para la nueva sede Unicolmayor 1.550.000.000                    

Documento 1 Elaborar el diseño hidrosanitario para la nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                    

Documento 1 Elaborar el diseño  eléctrico para la nueva nueva sede Unicolmayor 1.211.490.500                    

Documento 1
Elaborar el diseño  de redes y comunicación para la nueva sede 

Unicolmayor
1.211.490.500                    

Documento 1
Formular y obtener la licencia de construcción para la realización de la 

nueva sede de la Universidad. 
2.025.769.600                    

Realizar las obras preliminares a la construcción de la nueva sede 206.947.000             

Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las edificicaciones de la 

nueva sede
15.245.117.990       

Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás especificadas para las 

edificaciones de la nueva sede
6.986.935.140         

Realizar las obras siguiendo las especificaciones establecidas para los muros, 

pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de la nueva sede
2.197.583.370         1.630.941.740        

Realizar los acabados siguiendo las especificaciones establecidas para la 

nueva sede
11.451.084.100      

Realizar la interventoria de la construcción de la nueva sede 4.927.316.739        

Administración, Imprevistos y Utilidades  (A. I. U.) 6.627.240.921        

48.302.952.000                 24.636.583.500       24.636.583.500     

Obtener la licencia ambiental exigida por parte de las autoridades 

pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad.
506.442.400                       

Obtener, mediante certificación de las autoridades competentes, concepto 

de viabilidad técnica y normativa para la construccion de la nueva sede en 

los predios seleccionados.

                            1.000.000 

CONSTRUCCION  NUEVA 

SEDE UNIVERSIDAD 

COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA

Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR en el predio 

seleccionado

M2 25.666,45

Selección y validación 

normativa, jurídica, técnica y  

comercial de los predios

Adquisición y titulación del 

predio seleccionado

Elaboración de los diseños y 

estudios técnicos para la nueva 

sede UNICOLMAYOR

Obtención de Licencias y 

permisos reglamentarios para 

la construcción de la nueva 

sede UNICOLMAYOR

Certificación 1

Documento 1

Objetivos específicos

Obtener la viabilidad y posterior 

apropiación de los recursos 

necesarios por parte de las entidades 

de orden Nacional (Ministerio de 

Educación Nacional y Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público); para 

que la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca pueda contar con una 

sede propia que proporcione el área 

necesaria para brindar y articular los 

procesos misionales de formación, 

investigación y proyección social.  

ETAPA DE INVERSIÓN

Construccion  de la nueva 

infraestructura según las 

especificaciones técnicas 

definidas 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Adquisición de un predio - 

Lote para albergar la nueva 

infraestructura educativa 

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Estudios y Diseños 

proyecto Nueva Sede 

Unicolmayor

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Permisos y licencias 

proyecto Nueva Sede 

Unicolmayor
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Iván Felipe Sylva UCMC

De: Rodrigo Puentes Gonzalez <RPuentes@mineducacion.gov.co>
Enviado el: jueves, 25 de agosto de 2016 03:56 p.m.
Para: ifsilva@unicolmayor.edu.co
CC: gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co
Asunto: Colegio Mayor  - Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 23 agosto 2016 - Ajustada Obsev.. 

Xime.xlsx
Datos adjuntos: Colegio Mayor  - Cadena de Valor - 2017 - 2019 - 23 agosto 2016 - Ajustada Obsev.. 

Xime.xlsx

Estado de marca: Marcado

Ivan, buena tarde 
 
Solo me di cuenta hasta ahora  que estaba montando los costos delas actividades 
 
Por ahora solo debe Distribuir  para 2017….  5.000.000.000.000 
 
Así que  sobre este mismo Excel,  por favor distribuye  estos recursos  ?  y me lo reenvía de 
una .. 
 
Mil gracias   
Att 
 
Rodrigo  
“CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario.
Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por
error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En
tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias. 
 
CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee.
This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, 
mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited.
In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. 
Thank you.”  
 



Anexo No.09:
Resolución No. 1005 del 7 de julio de 2016 de Unicolmayor



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

RESOLUCIÓN N° 1 o o 5 DE 2016 

0·7 JUL 2016 
Por la cual se asignan unas funciones al Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y 
Desarrollo, Código 1045, Grado 09 y al Jefe de la División Financiera, Código 2040, Grado 22. 

El Rector de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y especialmente 
las conferidas por los Acuerdos 011 de 2000 y 026 de 2012, 
expedidos por el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Nº 1991 del 27 de diciembre de 2013, se expidió el Manual 
Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. 

Que para fortalecer el desarrollo del Proyecto "NUEVA SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR 

DE CUNDINAMARCA", se hace necesario asignar algunas f unciones al Jefe de la Oficina de 
Planeación, Sistemas y Desarrollo, Código 1045, Grado 09 y al Jefe de la División Financiera, 
Código 2040, Grado 22, con el objetivo de diseñar las herramientas y estrategias para la 
programación presupuest a! y sostenibilidad del citado proyecto. 

En consecuencia, el Rector 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ASIGNAR las siguientes funciones al Jefe de la Oficina de Planeación, 
Sistemas y Desarrollo, Código 1045, Grado 09 y al Jefe de la División Financiera, Código 2040, 

Grado 22: 

l. Determinar las necesidades de información y alternativas para la implementación del 

proyecto. 
2. Proyectar los costos y los diferentes escenarios. 
3. Estimar el presupuesto final del proyecto. 
4. Elaborar la proyección de ingresos y de la demanda con base en un estudio técnico. 
5. Proyectar escenarios de financiación. 
6. Elaborar el flujo de caja del proyecto de acuerdo con los estados f inancieros y 

determinación de su rentabilidad, a partir del análisis de VNP Y TIR. 
7. Proyectar el flujo de caja y determinar la capacidad máxima de endeudamiento. 
8. Proyectar el impacto anual en el presupuesto de la Universidad del Proyecto "NUEVA 

SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA". 

9. Elaborar el cronograma de inversiones teniendo en cuenta las actividades que 
contempla el proyecto hasta su puesta en operación llegando al punt o de equilibrio. 

10. Elaborar las herramientas de gestión: Matriz de Resultados - MdR. 
11. Proyectar la estructura desglosada de Trabajo- EDT. 

12. Elaborar Matriz de Adquisiciones -MA. 
13. Proyectar el Plan de Ejecución del Proyecto -PEP. 



Resolución No. 1 a Q cde 2016. Por la cual se asignan unas funciones al Jefe de la Oficina de 
Planeación, Sistemls y sa ll;,.{ódi€o :J,¡)45, Grado 09 y al Jefe de la División Financiera, Código 2040, 

Grado 22. Z de Z páginas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y mientras 

dure la ejecución del Proyecto "NUEVA SEDE UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en Bogotá D.C., a los t) 1 JUL 2.016 

El Rector, 

Proyectó y Revisó: Dra. Claudia Bibiana Salamanca Páez, Jefe División de Recursos Humanos 

Aprobó: Dr. Jaime M éndez Henríquez, Vicerrector Administrativo 



Anexo No.10:

Diagnóstico de la capacidad de endeudamiento para la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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Iván Felipe Sylva UCMC

De: Miryam Amparo Gutiérrez Clavijo <miryam.gutierrez@unicolmayor.edu.co>
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2016 04:12 p.m.
Para: Ivan Felipe Silva; Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez
Asunto: Fwd: RV: UNICOLMAYOR-Análisis capacidad de pago crédito Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca
Datos adjuntos: Flujo de caja Uncolmayor B  Occident.xlsx

 
---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Angela Viviana Cubillos Morales <ACubillos@bancodeoccidente.com.co> 
Fecha: 1 de septiembre de 2016, 14:27 
Asunto: RV: UNICOLMAYOR-Análisis capacidad de pago crédito Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
Para: "miryam.gutierrez@unicolmayor.edu.co" <miryam.gutierrez@unicolmayor.edu.co> 
 

De: Angela Viviana Cubillos Morales  
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2016 02:18 p.m. 
Para: 'myriam.gutierrez@unicomayor.edu.co' 
CC: 'gabriel.pinzon@unicolmayor.edu.co' 
Asunto: UNICOLMAYOR-Análisis capacidad de pago crédito Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Carácter: Confidencial 

  

Buenas tardes Myriam y Gabriel, 

  

Les comparto el correo inferior con las observaciones del diagnóstico por parte de nuestra área de crédito y 
adjuntamos las nuevas simulaciones de escenarios solicitados. 

  

Quedamos muy atentos para continuar apoyándolos. 

  

Gracias, 
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De: Jairo Antonio Mendoza Bolaños  
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2016 12:47 p.m. 
Para: Angela Viviana Cubillos Morales 
CC: Juan Felipe Lopez Rojas; Lizeth Nathalia Ariza Gomez  
Asunto: Analisis capacidad de pago credito Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Carácter: Confidencial 

  

Angela Viviana buenos días: 

  

De acuerdo a la solicitud recibida de realizar una evaluación de la capacidad de pago de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca para atender un crédito de $30.000 Millones; a continuación se presenta los resultados 
del análisis: 

  

CREDITO ANALIZADO: 

Monto: $30.000 Millones 

Plazo:  

7 años, 2 años de gracia 

10 años , 2 años de gracia 

Destino: Compra de un predio 

Banco 

Vlvl■ 1111 C11blll01 Morid .. 
Gerente de Relaalón Banca de Qablema 
Vio J:1'11 tdenata da B■nc■ de- Cioblema 

Tal: e•) 7482250-exl 1&e 1 Bogatá 
Dlr.: Carr9ra 13# 29-45 pi o 15 Edf Corflcolom~ana 
Em■tl: ■caubla•blnoodecoaldente.oam.ao 
www.banaadeocaldant..oan.ao 

1s 11ua n asl OBco_Occldanta JBcaOccld 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO: 

        Formulación:  DISPONIBLE PARA DEUDA = AHORRO CORRIENTE + OTROS INGRESOS + 
APORTES DE LA NACION PARA INVERSION – GASTOS DE INVERSION 

        AHORRO CORRIENTE = DERECHOS DE MATRICULAS + APORTES DE LA NACION PARA 
FUNCIOMIENTO – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

        La base de información para las proyecciones del flujo de caja  se obtuvieron  de las cifras obtenidas en 
la ejecución de ingresos y gastos para la vigencia 2015 y vigencias anteriores.  

        El flujo de caja incluye todos los ingresos que se consideran recurrentes a través del tiempo como lo son 
los derechos académicos y las trasferencias de la Nación. 

        Se incluyeron todos aquellos gastos considerados como Gastos de Funcionamiento. 

        Se incluyeron otros ingresos de la entidad como venta de bienes y reintegros. 

        Se excluyeron algunos ingresos que no son recurrentes como los rendimientos financieros o que tiene 
una destinación específica como lo son los recursos del balance. 

        Se incluyeron los gastos de inversión tanto financiados con ingresos propios como recursos de la 
Nación. 

        Los supuestos utilizados: (i) IPC para 2016:  7%, y el resto de años el 4%. (ii) Tasa de interés 13% EA. 

        Se realizaron tres escenarios considerando el plazo y algunas rentas: 

-        7 Años con 2 años de gracia a capital incluyendo los rendimientos Financieros. 

-        7 Años con 2 años de gracia a capital sin incluir los rendimientos Financieros. 

-        10 años con 2 años de gracia a capital sin incluir los rendimientos financieros. 

  

RESULTADOS: 

        Los tres (3) escenarios financieros evaluados muestra flujo de caja negativo en algunos años. 

        El Ahorro corriente es deficitario en los años proyectados. 

        Los excedentes financieros no se tuvieron en cuenta, dado que tiene una destinación específica y son 
ahorros que tiene la Universidad.  

        Bajo los escenarios financieros evaluados, la Universidad no tiene capacidad de pago para atender el 
crédito. 

ivan.silva
Resaltado
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RECOMENDACIONES: 

        Por la magnitud del proyecto y la naturaleza de Universidad Pública Nacional, la viabilidad del 
proyecto y el posible endeudamiento, dependerá de la aprobación por parte de la Nación de Vigencias 
Futuras. 

  

Quedo pendiente de los comentarios y observaciones, 

  

  

 

  

  

Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o 
entidad a la cual está direccionado y puede contener información que no es de caracter público, de uso 
privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, 
distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta 
comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han 
sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de 
cómputo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. 
Gracias.  
 
 
-------------------------------------------- 
AVISO LEGAL 

Juo A. llendoa. ..... 
Gll■aCltdlo-dl OallllfflO l a-cla Galllllna 
111c: ........... CÑCIIID 

Banco de Oc1:ídente Tal: 123 s •1G00-11t. 111• 
lnllt~dWcldlllllml.CO 
www.tllneadlacddllnlLcam.co 

ivan.silva
Resaltado



Ingresos Derechos 2012 2013 2014 2015
Derechos Academicos 10.720           11.304          11.910         12.477        
%Crecimiento 5,45% 5,36% 4,76%

Aportes Nacion 2012 2013 2014 2015
Transferencias 19.638           23.653          27.804         26.381        
%Crecimiento 20,45% 17,55% ‐5,12%

Gastos de Funcionamiento 2012 2013 2014 2015
Nacion 15.582           18.319          18.812         20.428        
Propios 11.826           12.181          14.828         15.348        
Total 27.408           30.500          33.640         35.776        
% Crec. Nacion 18% 3% 9%

% Part Nacion 60% 56% 57%

% Crec. Propios 3% 22% 4%

% Part Propios 40% 44% 43%

%Crec. Total 11% 10% 6%

Inversion 2012 2013 2014 2015
Nacion 650                2.517            1.310           1.174          
Propios 2.699             3.225            5.329           5.614          
Total 3.349             5.742            6.639           6.788          
% Crec. Nacion 287% ‐48% ‐10%

% Part Nacion 44% 20% 17%

% Crec. Propios 19% 65% 5%

% Part Propios 56% 80% 83%

%Crec. Total 71% 16% 2%

INGRESOS TOTALES 2012 2013 2014 2015
Recursos Propios  18.789           20.258          22.727         21.853        
Transferencias 19.638           23.653          27.804         26.381        
INGRESOS TOTALES 38.427           43.911          50.531         48.234        
%Crec. R. Propios 7,8% 12,2% ‐3,8%

% Part Propios 42,0% 47,1% 45,3%

%Crec. Transferencias 20,4% 17,5% ‐5,1%

% Part Transferencias  49,0% 57,6% 54,7%

%Crec. Total 14% 15% ‐5%

GASTOS TOTALES 2012 2013 2014 2015
Nacion 16.232           32.381          20.122         21.602        
Propios 14.525           ‐                     20.157         20.962        
TOTAL 30.757           32.381          40.279         42.564        
%Crec. R. Propios 99,5% ‐37,9% 7,4%

% Part Nacion 100,0% 50,0% 50,8%

%Crec. Transferencias ‐100,0% 0,0% 4,0%

% Part Propios 0,0% 50,0% 49,2%

%Crec. Total 5% 24% 6%



CO
N
CE

PT
O

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Sa
ld
o 
en

 in
ic
ia
l 

77
3

1.
52

4
72

2
‐1
.5
37

‐6
.7
20

‐1
0.
81

6
‐1
3.
81

3
‐1
5.
69

8
‐1
4.
71

8
‐9
.3
78

‐3
.6
65

A.
 IN

G
RE

SO
S 
CO

RR
IE
N
TE
S

33
.0
83

34
.4
06

35
.7
83

37
.2
14

38
.7
02

40
.2
51

41
.8
61

43
.5
35

45
.2
76

47
.0
87

48
.9
71

50
.9
30

Re
nt
as
 P
ro
pi
as

0
12

.4
77

12
.9
76

13
.4
95

14
.0
35

14
.5
96

15
.1
80

15
.7
87

16
.4
19

17
.0
76

17
.7
59

18
.4
69

19
.2
08

‐ 
 D
er
ec
h
o
s 
M
a
tr
ic
u
la

12
.4
77

12
.9
76

13
.4
95

14
.0
35

14
.5
96

15
.1
80

15
.7
87

16
.4
19

17
.0
76

17
.7
59

18
.4
69

19
.2
08

Tr
an
sf
er
en

ci
as
 p
ar
a 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o

0
20

.6
06

21
.4
30

22
.2
87

23
.1
79

24
.1
06

25
.0
70

26
.0
73

27
.1
16

28
.2
01

29
.3
29

30
.5
02

31
.7
22

‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

19
.5
32

20
.3
13

21
.1
26

21
.9
71

22
.8
50

23
.7
64

24
.7
14

25
.7
03

26
.7
31

27
.8
00

28
.9
12

30
.0
69

‐ A
rt
ic
ul
o 
82

 le
y 
30

 d
e 
19

9 2
1.
07

4
1.
11

7
1.
16

2
1.
20

8
1.
25

6
1.
30

7
1.
35

9
1.
41

3
1.
47

0
1.
52

9
1.
59

0
1.
65

3

B.
 G
AS

TO
S 
D
E 
FU

N
CI
O
N
AM

IE
N
TO

 
0

35
.7
76

37
.2
07

38
.6
95

40
.2
43

41
.8
53

43
.5
27

45
.2
68

47
.0
79

48
.9
62

50
.9
20

52
.9
57

55
.0
76

‐ S
er
vc
io
s P

er
so
na
le
s

30
.7
67

31
.9
98

33
.2
78

34
.6
09

35
.9
93

37
.4
33

38
.9
30

40
.4
87

42
.1
07

43
.7
91

45
.5
43

47
.3
64

‐ G
as
to
s G

en
er
al
es
 

4.
10

7
4.
27

1
4.
44

2
4.
62

0
4.
80

5
4.
99

7
5.
19

7
5.
40

5
5.
62

1
5.
84

6
6.
07

9
6.
32

3
‐ T

ra
ns
fe
re
nc
ia
s

90
2

93
8

97
6

1.
01

5
1.
05

5
1.
09

7
1.
14

1
1.
18

7
1.
23

4
1.
28

4
1.
33

5
1.
38

9

C.
 A
HO

RR
O
 C
O
RR

IE
N
TE
: (
A‐
B)

0
‐2
69

3
‐2
.8
01

‐2
.9
13

‐3
.0
29

‐3
.1
50

‐3
.2
76

‐3
.4
08

‐3
.5
44

‐3
.6
86

‐3
.8
33

‐3
.9
86

‐4
.1
46

D
. T
RA

N
SF
ER

EN
CI
AS

 P
AR

A 
IN
VE

RS
IO
N

0
5.
37

7
5.
59

2
5.
81

6
6.
04

8
6.
29

0
6.
54

2
6.
80

4
7.
07

6
7.
35

9
7.
65

3
7.
95

9
‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

1.
20

7
1.
25

5
1.
30

5
1.
35

8
1.
41

2
1.
46

9
1.
52

7
1.
58

8
1.
65

2
1.
71

8
1.
78

7
1.
85

8
‐  
Pl
an

 F
om

en
to
 d
e 
ca
lid
ad

4.
17

0
4.
33

7
4.
51

0
4.
69

1
4.
87

8
5.
07

3
5.
27

6
5.
48

7
5.
70

7
5.
93

5
6.
17

3
6.
42

0

E.
 O
TR

O
S 
IN
G
RE

SO
S

0
3.
87

8
4.
03

3
4.
19

4
4.
36

2
4.
53

7
4.
71

8
4.
90

7
5.
10

3
5.
30

7
5.
52

0
5.
74

0
5.
97

0
‐ V

en
ta
 d
e 
bi
en

es
 y
 S
er
vi
ci
os
 

73
3

76
2

79
3

82
5

85
8

89
2

92
7

96
5

1.
00

3
1.
04

3
1.
08

5
1.
12

8
‐ O

tr
as
 re

nt
as
 p
ro
pi
as

10
6

11
0

11
5

11
9

12
4

12
9

13
4

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

‐ R
en

di
m
ie
nt
os
 F
in
an
ci
er
os

1.
93

9
2.
01

7
2.
09

7
2.
18

1
2.
26

8
2.
35

9
2.
45

3
2.
55

2
2.
65

4
2.
76

0
2.
87

0
2.
98

5
‐ R

ei
nt
eg
ro
s 

1.
10

0
1.
14

4
1.
19

0
1.
23

7
1.
28

7
1.
33

8
1.
39

2
1.
44

8
1.
50

5
1.
56

6
1.
62

8
1.
69

3
‐ R

ec
ur
so
s d

el
 B
al
an
ce

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

F.
 G
AS

TO
 D
E 
IN
VE

RS
IO
N

0
6.
78

8
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

1
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 p
ro
pi
os

5.
61

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 N
ac
io
n

1.
17

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

1

H.
 D
IS
PO

N
IB
LE
 P
AR

A 
DE

U
DA

: (
C+

D+
E‐
F)

‐2
26

28
24

4.
62

2
4.
10

3
2.
14

0
‐2
.7
36

‐6
.5
13

‐9
.1
78

‐1
0.
71

8
‐9
.3
78

‐3
.6
65

‐5
.8
41

I. 
SE
RV

IC
IO
 D
E 
LA

 D
EU

DA
 

13
00

3.
90

0
5.
64

0
8.
86

0
8.
08

0
7.
30

0
6.
52

0
4.
00

0
0

0
0

‐ A
m
or
tiz
ac
io
ne

s
2.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
4.
00

0
‐ I
nt
er
es
es

1.
30

0
3.
90

0
3.
64

0
2.
86

0
2.
08

0
1.
30

0
52

0
0

0

J. 
SA

LD
O
 D
ES
PU

ES
 D
 D
EU

DA
15

24
72

2
‐1
.5
37

‐6
.7
20

‐1
0.
81

6
‐1
3.
81

3
‐1
5.
69

8
‐1
4.
71

8
‐9
.3
78

‐3
.6
65

‐5
.8
41

K.
 C
O
BE

RT
U
RA

 D
EU

DA
 (H

/I
)

21
7%

11
9%

73
%

24
%

‐3
4%

‐8
9%

‐1
41

%
‐2
68

%
0%

0

IN
G
RE

SO
S

42
.3
38

44
.0
32

47
.3
17

48
.3
46

47
.9
93

44
.7
91

42
.7
55

41
.9
01

42
.2
44

45
.5
42

53
.2
93

53
.2
35

G
AS

TO
S

42
.5
64

42
.5
07

46
.5
95

49
.8
83

54
.7
13

55
.6
07

56
.5
68

57
.5
99

56
.9
62

54
.9
20

56
.9
57

59
.0
77

CI
ER

RE
 F
IS
CA

L
1.
52

4
72

2
‐1
.5
37

‐6
.7
20

‐1
0.
81

6
‐1
3.
81

3
‐1
5.
69

8
‐1
4.
71

8
‐9
.3
78

‐3
.6
65

‐5
.8
41

IP
C

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
M
on

to
30

.0
00

$ 
   
   
   
 

Pl
az
o

7
G
ra
ci
a

2
In
te
re
s

13
%

am
or
ta
ci
on

es
60

‐ S
al
do

 d
e 
la
 d
eu

da
30

00
0

30
00

0
28

00
0

22
00

0
16

00
0

10
00

0
40

00
0

0
0

Su
pu

es
to
s M

ac
ro
ec
on

om
ic
os
 y
 F
in
an

ci
er
os



CO
N
CE

PT
O

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Sa
ld
o 
en

 in
ic
ia
l 

77
3

‐3
53

‐3
.1
09

‐6
.7
46

‐1
2.
18

2
‐1
6.
90

8
‐2
0.
91

4
‐2
4.
19

3
‐2
6.
73

3
‐2
8.
52

6
‐2
9.
56

0

A.
 IN

G
RE

SO
S 
CO

RR
IE
N
TE
S

33
.0
83

35
.3
99

36
.8
15

38
.2
87

39
.8
19

41
.4
12

43
.0
68

44
.7
91

46
.5
82

48
.4
46

50
.3
84

52
.3
99

Re
nt
as
 P
ro
pi
as

0
12

.4
77

13
.3
50

13
.8
84

14
.4
40

15
.0
17

15
.6
18

16
.2
43

16
.8
93

17
.5
68

18
.2
71

19
.0
02

19
.7
62

‐ 
 D
er
ec
h
o
s 
M
a
tr
ic
u
la

12
.4
77

13
.3
50

13
.8
84

14
.4
40

15
.0
17

15
.6
18

16
.2
43

16
.8
93

17
.5
68

18
.2
71

19
.0
02

19
.7
62

Tr
an
sf
er
en

ci
as
 p
ar
a 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o

0
20

.6
06

22
.0
48

22
.9
30

23
.8
48

24
.8
01

25
.7
94

26
.8
25

27
.8
98

29
.0
14

30
.1
75

31
.3
82

32
.6
37

‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

19
.5
32

20
.8
99

21
.7
35

22
.6
05

23
.5
09

24
.4
49

25
.4
27

26
.4
44

27
.5
02

28
.6
02

29
.7
46

30
.9
36

‐ A
rt
ic
ul
o 
82

 le
y 
30

 d
e 
19

9 2
1.
07

4
1.
14

9
1.
19

5
1.
24

3
1.
29

3
1.
34

4
1.
39

8
1.
45

4
1.
51

2
1.
57

3
1.
63

6
1.
70

1

B.
 G
AS

TO
S 
D
E 
FU

N
CI
O
N
AM

IE
N
TO

 
0

35
.7
76

38
.2
80

39
.8
12

41
.4
04

43
.0
60

44
.7
83

46
.5
74

48
.4
37

50
.3
74

52
.3
89

54
.4
85

56
.6
64

‐ S
er
vc
io
s P

er
so
na
le
s

30
.7
67

32
.9
21

34
.2
38

35
.6
07

37
.0
31

38
.5
13

40
.0
53

41
.6
55

43
.3
21

45
.0
54

46
.8
56

48
.7
31

‐ G
as
to
s G

en
er
al
es
 

4.
10

7
4.
39

4
4.
57

0
4.
75

3
4.
94

3
5.
14

1
5.
34

7
5.
56

0
5.
78

3
6.
01

4
6.
25

5
6.
50

5
‐ T

ra
ns
fe
re
nc
ia
s

90
2

96
5

1.
00

4
1.
04

4
1.
08

6
1.
12

9
1.
17

4
1.
22

1
1.
27

0
1.
32

1
1.
37

4
1.
42

9

C.
 A
HO

RR
O
 C
O
RR

IE
N
TE
: (
A‐
B)

0
‐2
69

3
‐2
.8
82

‐2
.9
97

‐3
.1
17

‐3
.2
41

‐3
.3
71

‐3
.5
06

‐3
.6
46

‐3
.7
92

‐3
.9
44

‐4
.1
01

‐4
.2
65

D
. T
RA

N
SF
ER

EN
CI
AS

 P
AR

A 
IN
VE

RS
IO
N

0
5.
37

7
5.
75

3
5.
98

4
6.
22

3
6.
47

2
6.
73

1
7.
00

0
7.
28

0
7.
57

1
7.
87

4
8.
18

9
‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

1.
20

7
1.
29

1
1.
34

3
1.
39

7
1.
45

3
1.
51

1
1.
57

1
1.
63

4
1.
70

0
1.
76

7
1.
83

8
1.
91

2
‐  
Pl
an

 F
om

en
to
 d
e 
ca
lid
ad

4.
17

0
4.
46

2
4.
64

0
4.
82

6
5.
01

9
5.
22

0
5.
42

9
5.
64

6
5.
87

2
6.
10

6
6.
35

1
6.
60

5

E.
 O
TR

O
S 
IN
G
RE

SO
S

0
1.
93

9
2.
07

5
2.
15

8
2.
24

4
2.
33

4
2.
42

7
2.
52

4
2.
62

5
2.
73

0
2.
83

9
2.
95

3
3.
07

1
‐ V

en
ta
 d
e 
bi
en

es
 y
 S
er
vi
ci
os
 

73
3

78
4

81
6

84
8

88
2

91
8

95
4

99
2

1.
03

2
1.
07

3
1.
11

6
1.
16

1
‐ O

tr
as
 re

nt
as
 p
ro
pi
as

10
6

11
3

11
8

12
3

12
8

13
3

13
8

14
4

14
9

15
5

16
1

16
8

‐ R
en

di
m
ie
nt
os
 F
in
an
ci
er
os

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
‐ R

ei
nt
eg
ro
s 

1.
10

0
1.
17

7
1.
22

4
1.
27

3
1.
32

4
1.
37

7
1.
43

2
1.
48

9
1.
54

9
1.
61

1
1.
67

5
1.
74

2
‐ R

ec
ur
so
s d

el
 B
al
an
ce

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

F.
 G
AS

TO
 D
E 
IN
VE

RS
IO
N

0
6.
78

8
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

1
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 p
ro
pi
os

5.
61

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 N
ac
io
n

1.
17

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

1

H.
 D
IS
PO

N
IB
LE
 P
AR

A 
DE

U
DA

: (
C+

D+
E‐
F)

‐2
16

5
94

7
79

1
‐1
.7
59

‐5
.1
82

‐1
0.
39

5
‐1
4.
88

9
‐1
8.
65

5
‐2
1.
68

3
‐2
3.
96

4
‐2
5.
48

5
‐3
4.
75

6

I. 
SE
RV

IC
IO
 D
E 
LA

 D
EU

DA
 

13
00

3.
90

0
4.
98

8
7.
00

0
6.
51

3
6.
02

5
5.
53

8
5.
05

0
4.
56

3
4.
07

5
2.
50

0
‐ A

m
or
tiz
ac
io
ne

s
1.
25

0
3.
75

0
3.
75

0
3.
75

0
3.
75

0
3.
75

0
3.
75

0
3.
75

0
2.
50

0
‐ I
nt
er
es
es

1.
30

0
3.
90

0
3.
73

8
3.
25

0
2.
76

3
2.
27

5
1.
78

8
1.
30

0
81

3
32

5
0

J. 
SA

LD
O
 D
ES
PU

ES
 D
 D
EU

DA
‐3
53

‐3
.1
09

‐6
.7
46

‐1
2.
18

2
‐1
6.
90

8
‐2
0.
91

4
‐2
4.
19

3
‐2
6.
73

3
‐2
8.
52

6
‐2
9.
56

0
‐3
7.
25

6
K.
 C
O
BE

RT
U
RA

 D
EU

DA
 (H

/I
)

73
%

20
%

‐3
5%

‐7
4%

‐1
60

%
‐2
47

%
‐3
37

%
‐4
29

%
‐5
25

%
‐6
25

%
‐1
39

0%

IN
G
RE

SO
S

40
.3
99

43
.2
27

44
.6
03

43
.6
45

41
.8
78

38
.3
87

35
.6
85

33
.7
82

32
.6
91

32
.4
26

32
.9
99

25
.9
10

G
AS

TO
S

42
.5
64

43
.5
80

47
.7
12

50
.3
91

54
.0
60

55
.2
95

56
.5
99

57
.9
74

59
.4
24

60
.9
52

62
.5
60

63
.1
65

CI
ER

RE
 F
IS
CA

L
‐3
53

‐3
.1
09

‐6
.7
46

‐1
2.
18

2
‐1
6.
90

8
‐2
0.
91

4
‐2
4.
19

3
‐2
6.
73

3
‐2
8.
52

6
‐2
9.
56

0
‐3
7.
25

6

IP
C

7%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
M
on

to
30

00
0

Pl
az
o

10
G
ra
ci
a

2
In
te
re
s

13
%

am
or
ta
ci
on

es
96

‐ S
al
do

 d
e 
la
 d
eu

da
30

00
0

30
00

0
28

75
0

25
00

0
21

25
0

17
50

0
13

75
0

10
00

0
62

50
25

00
0

Su
pu

es
to
s M

ac
ro
ec
on

om
ic
os
 y
 F
in
an

ci
er
os



CO
N
CE

PT
O

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Sa
ld
o 
en

 in
ic
ia
l 

77
3

‐3
53

‐3
.1
09

‐7
.3
99

‐1
4.
69

4
‐2
0.
98

8
‐2
6.
26

9
‐3
0.
53

0
‐3
2.
02

1
‐2
9.
25

1
‐2
6.
21

0

A.
 IN

G
RE

SO
S 
CO

RR
IE
N
TE
S

33
.0
83

35
.3
99

36
.8
15

38
.2
87

39
.8
19

41
.4
12

43
.0
68

44
.7
91

46
.5
82

48
.4
46

50
.3
84

52
.3
99

Re
nt
as
 P
ro
pi
as

0
12

.4
77

13
.3
50

13
.8
84

14
.4
40

15
.0
17

15
.6
18

16
.2
43

16
.8
93

17
.5
68

18
.2
71

19
.0
02

19
.7
62

‐ 
 D
er
ec
h
o
s 
M
a
tr
ic
u
la

12
.4
77

13
.3
50

13
.8
84

14
.4
40

15
.0
17

15
.6
18

16
.2
43

16
.8
93

17
.5
68

18
.2
71

19
.0
02

19
.7
62

Tr
an
sf
er
en

ci
as
 p
ar
a 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o

0
20

.6
06

22
.0
48

22
.9
30

23
.8
48

24
.8
01

25
.7
94

26
.8
25

27
.8
98

29
.0
14

30
.1
75

31
.3
82

32
.6
37

‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

19
.5
32

20
.8
99

21
.7
35

22
.6
05

23
.5
09

24
.4
49

25
.4
27

26
.4
44

27
.5
02

28
.6
02

29
.7
46

30
.9
36

‐ A
rt
ic
ul
o 
82

 le
y 
30

 d
e 
19

9 2
1.
07

4
1.
14

9
1.
19

5
1.
24

3
1.
29

3
1.
34

4
1.
39

8
1.
45

4
1.
51

2
1.
57

3
1.
63

6
1.
70

1

B.
 G
AS

TO
S 
D
E 
FU

N
CI
O
N
AM

IE
N
TO

 
0

35
.7
76

38
.2
80

39
.8
12

41
.4
04

43
.0
60

44
.7
83

46
.5
74

48
.4
37

50
.3
74

52
.3
89

54
.4
85

56
.6
64

‐ S
er
vc
io
s P

er
so
na
le
s

30
.7
67

32
.9
21

34
.2
38

35
.6
07

37
.0
31

38
.5
13

40
.0
53

41
.6
55

43
.3
21

45
.0
54

46
.8
56

48
.7
31

‐ G
as
to
s G

en
er
al
es
 

4.
10

7
4.
39

4
4.
57

0
4.
75

3
4.
94

3
5.
14

1
5.
34

7
5.
56

0
5.
78

3
6.
01

4
6.
25

5
6.
50

5
‐ T

ra
ns
fe
re
nc
ia
s

90
2

96
5

1.
00

4
1.
04

4
1.
08

6
1.
12

9
1.
17

4
1.
22

1
1.
27

0
1.
32

1
1.
37

4
1.
42

9

C.
 A
HO

RR
O
 C
O
RR

IE
N
TE
: (
A‐
B)

0
‐2
69

3
‐2
.8
82

‐2
.9
97

‐3
.1
17

‐3
.2
41

‐3
.3
71

‐3
.5
06

‐3
.6
46

‐3
.7
92

‐3
.9
44

‐4
.1
01

‐4
.2
65

D
. T
RA

N
SF
ER

EN
CI
AS

 P
AR

A 
IN
VE

RS
IO
N

0
5.
37

7
5.
75

3
5.
98

4
6.
22

3
6.
47

2
6.
73

1
7.
00

0
7.
28

0
7.
57

1
7.
87

4
8.
18

9
‐  
Pr
es
up

ue
st
o 
N
ac
io
na
l

1.
20

7
1.
29

1
1.
34

3
1.
39

7
1.
45

3
1.
51

1
1.
57

1
1.
63

4
1.
70

0
1.
76

7
1.
83

8
1.
91

2
‐  
Pl
an

 F
om

en
to
 d
e 
ca
lid
ad

4.
17

0
4.
46

2
4.
64

0
4.
82

6
5.
01

9
5.
22

0
5.
42

9
5.
64

6
5.
87

2
6.
10

6
6.
35

1
6.
60

5

E.
 O
TR

O
S 
IN
G
RE

SO
S

0
1.
93

9
2.
07

5
2.
15

8
2.
24

4
2.
33

4
2.
42

7
2.
52

4
2.
62

5
2.
73

0
2.
83

9
2.
95

3
3.
07

1
‐ V

en
ta
 d
e 
bi
en

es
 y
 S
er
vi
ci
os
 

73
3

78
4

81
6

84
8

88
2

91
8

95
4

99
2

1.
03

2
1.
07

3
1.
11

6
1.
16

1
‐ O

tr
as
 re

nt
as
 p
ro
pi
as

10
6

11
3

11
8

12
3

12
8

13
3

13
8

14
4

14
9

15
5

16
1

16
8

‐ R
en

di
m
ie
nt
os
 F
in
an
ci
er
os

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
‐ R

ei
nt
eg
ro
s 

1.
10

0
1.
17

7
1.
22

4
1.
27

3
1.
32

4
1.
37

7
1.
43

2
1.
48

9
1.
54

9
1.
61

1
1.
67

5
1.
74

2
‐ R

ec
ur
so
s d

el
 B
al
an
ce

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

F.
 G
AS

TO
 D
E 
IN
VE

RS
IO
N

0
6.
78

8
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

0
4.
00

1
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 p
ro
pi
os

5.
61

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
‐ C

on
 re

cu
rs
os
 N
ac
io
n

1.
17

4
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

0
2.
00

1

H.
 D
IS
PO

N
IB
LE
 P
AR

A 
DE

U
DA

: (
C+

D+
E‐
F)

‐2
16

5
94

7
79

1
‐1
.7
59

‐5
.8
34

‐1
2.
90

8
‐1
8.
96

9
‐2
4.
01

0
‐2
8.
02

1
‐2
9.
25

1
‐2
6.
21

0
‐3
1.
40

6

I. 
SE
RV

IC
IO
 D
E 
LA

 D
EU

DA
 

13
00

3.
90

0
5.
64

0
8.
86

0
8.
08

0
7.
30

0
6.
52

0
4.
00

0
0

0
0

‐ A
m
or
tiz
ac
io
ne

s
2.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
6.
00

0
4.
00

0
‐ I
nt
er
es
es

1.
30

0
3.
90

0
3.
64

0
2.
86

0
2.
08

0
1.
30

0
52

0
0

0

J. 
SA

LD
O
 D
ES
PU

ES
 D
 D
EU

DA
‐3
53

‐3
.1
09

‐7
.3
99

‐1
4.
69

4
‐2
0.
98

8
‐2
6.
26

9
‐3
0.
53

0
‐3
2.
02

1
‐2
9.
25

1
‐2
6.
21

0
‐3
1.
40

6
K.
 C
O
BE

RT
U
RA

 D
EU

DA
 (H

/I
)

73
%

20
%

‐3
1%

‐6
6%

‐1
60

%
‐2
60

%
‐3
68

%
‐7
01

%
0%

0

IN
G
RE

SO
S

40
.3
99

43
.2
27

44
.6
03

43
.6
45

41
.2
26

35
.8
75

31
.6
05

28
.4
27

26
.3
53

27
.1
38

32
.2
74

G
AS

TO
S

42
.5
64

43
.5
80

47
.7
12

51
.0
44

55
.9
20

56
.8
63

57
.8
74

58
.9
57

58
.3
74

56
.3
89

58
.4
85

CI
ER

RE
 F
IS
CA

L
‐3
53

‐3
.1
09

‐7
.3
99

‐1
4.
69

4
‐2
0.
98

8
‐2
6.
26

9
‐3
0.
53

0
‐3
2.
02

1
‐2
9.
25

1
‐2
6.
21

0

IP
C

7%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
M
on

to
30

00
0

Pl
az
o

7
G
ra
ci
a

2
In
te
re
s

13
%

am
or
ta
ci
on

es
60

‐ S
al
do

 d
e 
la
 d
eu

da
30

00
0

30
00

0
28

00
0

22
00

0
16

00
0

10
00

0
40

00
0

0
0

Su
pu

es
to
s M

ac
ro
ec
on

om
ic
os
 y
 F
in
an

ci
er
os


	Informe 5 septiembre 2016
	Anexo_01_CERTIFICACION RECURSOS CREE
	Anexo_02_Resolucion MEN_CREE2016
	Anexo_03_Cadena de valor_14junio_2016
	Anexo_04_Cadena de valor_21julio_2016
	Anexo_05_Cadena de valor_27 julio_2016
	Anexo_06_OBS DNP_Cadena de valor_23 agosto_2016
	Anexo_07_Cadena de valor_23 agosto_2016
	Anexo_08_OBS DNP y Cadena de valor_2 septiembre_2016
	Anexo_09_Resolucion 1005_Unicolmayor
	
	Page 1
	Page 2


	Anexo_10_Escenarios de financiacion_BcoOcc

